



महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित
MAHARASHTRA-STATE POLICE HOUSING & WELFARE CORPN. LTD.

हस्तपोच / ई-मेलद्वारे

तात्काळ

जा. क्र. पोगृम/तांशा/KRA आढावा/ 3424 /२०१९

दिनांक :- 17 OCT 2019

प्रति,

मा. अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग, २ रा मजला,
मादाम कामा रोड, हुतात्मा
राजगुरु चौक, मंत्रालय,
मुंबई - ४०० ०३२.

विषय :- सन २०१९ - २० करिता गृह विभागाचे KRA (Key Result Area) ची माहिती मिळणेबाबत.

महोदय,

सन २०१९ - २० करिता निश्चित केलेले KRA (Key Result Area) च्या अनुपंगाने माहे सप्टेंबर
२०१९ पर्यंतची अदयावत माहिती टिप्पणी स्वरुपात सोबत जोडण्यात येत आहे.

आपली विश्वासू,


(डॉ. प्रज्ञा सरवदे)
अपर पोलीस महासंचालक /
सह व्यवस्थापकीय संचालक

हस्तपोच / ई-मेलद्वारे

प्रत सादर : मा. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय, शहीद भगतसिंग मार्ग,
कुलाबा, मुंबई - ४०० ००१.

सोबत - टिप्पणी (१ ते ५८)

KRA सप्टेंबर २०१९

विषय : सन २०१९-२० करिता निश्चित केलेले KRA

अ. क्र.	मुद्दे	अभिप्राय
१)	दर वर्षी किमान १०,००० पोलीस घरकुल पूर्ण करणे	परिशिष्ट 'ब' (पृष्ठ क्र. - १३ ते ३०)
२)	पोलीस गृहनिर्माण महामंडळमार्फत बांधण्यात येणाऱ्या सदनांकांची प्रकल्प निहाय माहिती देणे.	- दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते आज पर्यंत हस्तांतरीत झालेले प्रकल्प परिशिष्ट 'अ' (पृष्ठ क्र.- ५ ते १२) - महामंडळाकडून प्रगतीपथावर असलेले निवासस्थानांचे प्रकल्प परिशिष्ट 'ब' (पृष्ठ क्र. - १३ ते ३०) - निविदा प्रसिध्द झालेले प्रकल्प -परिशिष्ट 'क' , (पृष्ठ क्र. - ३१ ते ३३) - निविदा स्तरावरील निवासी व अनिवासी प्रकल्प-परिशिष्ट 'ड' (पृष्ठ क्र. - ३४ ते ४०) - अदयाप वास्तूविशारद नेमणूक न केलेले प्राधान्यक्रमावरील निवासी व अनिवासी प्रकल्प-परिशिष्ट 'इ' (पृष्ठ क्र. - ४१ ते ४२) - प्रशासकीय मान्यताप्राप्त परंतु प्राधान्यक्रमावर नसलेले निवासी व अनिवासी प्रकल्प - परिशिष्ट 'ई', (पृष्ठ क्र. - ४३ ते ४७) - स्थगित ठेवण्यात आलेले निवासी व अनिवासी प्रकल्प-परिशिष्ट 'उ' (पृष्ठ क्र. - ४८ ते ५४) - खाजगी विकासक किंवा इतर शासकीय संस्थामार्फत सुरु करण्यात येणारे प्रकल्प- परिशिष्ट 'ऊ' (पृष्ठ क्र. - ५५ ते ५७)
३)	सार्वजनिक - खाजगी सहभागातून राबविण्यात येणारे प्रकल्प (PPP)	परिशिष्ट 'ऊ' (पृष्ठ क्र. - ५५ ते ५७)
४)	Own your own house या संकल्पनेनुसार पोलीस कर्मचा-यांनी House Building Advance (शासन निर्णय प्रमाणे) महामंडळाकडून (HDFC Ltd. मार्फत) कर्ज घेऊन त्यांच्या वेतनातून परस्पर कर्जाची वसूली करून बांधण्यात येणारी घरे.	परिशिष्ट 'ए' (पृष्ठ क्र. - ५८)

महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., वरळी मुंबई

अतिसंक्षिप्त माहिती

परिशिष्ट	तपशील	निवासस्थानांची संख्या
१	२	३
अ	- दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते आज पर्यंत हस्तांतरीत झालेले निवासी प्रकल्प (महामंडळाकडून) (पृष्ठ क्र. - ५ ते ८) - दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते आज पर्यंत हस्तांतरीत झालेले अनिवासी प्रकल्प (महामंडळाकडून) (पृष्ठ क्र. - ९ ते १२)	१२ प्रकल्प, १७४५ निवासस्थाने १९
ब	प्रगतीपथावर असलेले निवासस्थानांचे प्रकल्प (पृष्ठ क्र. - १३ ते २४)	७७६६ (१)
क	निविदा प्रसिध्द झालेले निवासी प्रकल्प, (पृष्ठ क्र. - ३१)	— (२)
ड	निविदा स्तरावरील निवासी प्रकल्प (पृष्ठ क्र. - ३४ ते ३६)	१९२६ (३)
इ	अदयाप वास्तूविशारद नेमणूक न केलेले प्राधान्यक्रमावरील निवासी प्रकल्प (पृष्ठ क्र. - ४१)	— (४)
ई	प्रशासकीय मान्यताप्राप्त परंतु प्राधान्यक्रमावर नसलेले निवासी प्रकल्प (पृष्ठ क्र. - ४३ ते ४५)	४६९१ (५)
उ	स्थगित ठेवण्यात आलेले निवासी प्रकल्प (पृष्ठ क्र. - ४८ ते ५३)	१३८९७ (६)
	एकूण (१) ते (६)	२८२८०
ऊ	सार्वजनिक - खाजगी सहभागातून राबविण्यात येणारे प्रकल्प (PPP) (पृष्ठ क्र. - ५५ ते ५७)	९५९१ (७)
	एकूण (१) ते (७)	३७८७१

महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., वरली मुंबई

संक्षिप्त माहिती
निवासी व अनिवासी प्रकल्पांची यादी

अ. क्र.	तपशील	प्रकल्पांची संख्या	निवासस्थानांची संख्या	प्रशासकीय मान्यता रक्कम रु. कोटी	खरेदीची किंमत रु. कोटी
१	२	३	४	५	६
अ	दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते आज पर्यंत हस्तांतरीत झालेले निवासस्थानांचे प्रकल्प (म.रा.पो.गृ. महामंडळाकडून बांधण्यात आलेले प्रकल्प)	१२	१७४५	६४३.३७	—
	दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते आज पर्यंत हस्तांतरीत झालेले अनिवासी प्रकल्प (म.रा.पो.गृ. महामंडळाकडून बांधण्यात आलेले प्रकल्प)	१९	—	३०८.९८	—
	म्हाडाकडून विकत घेतलेले, हस्तांतरीत होणारे निवासस्थानांचे प्रकल्प (०१ एप्रिल, २०१७ ते आज पर्यंत)	४	२५७	६२.२२	५६.७७
	एकूण	३५	२००२	१०१४.५७	५६.७७

ब	प्रगतीपथावरील प्रकल्प				
	तपशील	प्रकल्पांची संख्या	निवासस्थानांची संख्या	प्रशासकीय मान्यता रक्कम रु. कोटी	खरेदीची किंमत रु. कोटी
१	२	३	४	५	६
१	निवासी	३१	७७६६	३०८९.८४	—
२	अनिवासी	१५	—	३२८.२३	—
३	म्हाडा तर्फे विकत घेण्यात आलेली प्रगतीपथावरील प्रकल्प	—	—	—	—
	एकूण (१)	४६	७७६६	३४१८.०७	—

क	निविदा प्रसिध्द झालेले / उघडलेले प्रकल्प				
अ. क्र.	तपशील	प्रकल्पांची संख्या	निवासस्थानांची संख्या	प्रशासकीय मान्यता रक्कम रु. कोटी	खरेदीची किंमत रु. कोटी
१	निवासी	—	—	—	—
२	अनिवासी	०३	—	१२५.६९	—
	एकूण (२)	०३	—	१२५.६९	—
ड	निविदा स्तरावरील प्रकल्प				
१	निवासी	०८	१९२६	३९०.७८	—
२	अनिवासी	१४	—	२०२.०२	—
	एकूण (३)	२२	१९२६	५९२.८	—
इ	अदयाप वास्तुविशारद नेमणूक न केलेले प्राधान्यक्रमावरील प्रकल्प				
१	निवासी इमारती	—	—	—	—
२	अनिवासी	०२	—	—	—
	एकूण (४)	०२	—	—	—
ई	प्रशासकीय मान्यताप्राप्त परंतु प्राधान्यक्रमावर नसलेले प्रकल्प				
१	निवासी इमारती	१५	४६९१	११३५.४	—
२	अनिवासी	०६	—	६१.६९	—
	एकूण (५)	२१	४६९१	११९७.०९	—
उ	स्थगित ठेवण्यात आलेले प्रकल्प				
१	निवासी इमारती	४०	१३८९७	—	—
२	अनिवासी	०२	—	—	—
	एकूण (६)	४२	१३८९७	—	—
	एकूण (१+२+३+४+५+६)	१३६	२८२८०	५३३३.६५	—
ऊ	सार्वजनिक - खाजगी सहभागातून राबविण्यात येणारे प्रकल्प	०७	९५९१	—	—
	एकूण (७)	०७	९५९१	—	—
	एकूण (१+२+३+४+५+६+७)	१४३	३७८७१	५३३३.६५	—

महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, मुंबई
सविस्तर माहिती

दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत हस्तांतरीत झालेले प्रकल्प

• निवासी प्रकल्प (म्हाडामार्फत / महामंडळामार्फत)

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	निवास-स्थानांची संख्या	प्र.मा. रक्कम रु.कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र. व दिनांक / ठराव क्र.	वापर प्रमाणपत्र प्राप्त (होय / नाही) दिनांक	उपभोक्ता विभागाची ताबा पावती (होय / नाही); दिनांक	प्रकल्प सा.बां. विभागाने पी.आर.बी. वर घेतल्यास पत्र क्र. व दिनांक	काम पूर्ण झालेला दिनांक
१	२	३	४	५	६	७	८
१	मुंबई, ४७ निवासस्थाने सांताक्रुझ, वायरलेस	४७	५६.३९ २२१ वी बैठक दि. १३/१/२०१६ ठराव क्र. १३०५	होय दि. ०३/११/२०१८	होय दि. २७/११/२०१८	सदर प्रकल्प पी.आर.बी. वर घेण्यासाठी पाठविण्याची कागदपत्रे सा. बां. विभागास दि. ०८/०३/१९ रोजी पाठविण्यात आली आहेत.	१५/०६/२०१७ २७/११/२०१८
२	नाशिक, ४९ निवासस्थाने हिरावाडी - नाशिक, पोलीस आयुक्त, नाशिक (म्हाडा)	४९	१५.९४ बैठक २२२ दि. ०५/०२/२०१६ ठराव क्र. १३०९	होय दि. २३/०३/२०१७	होय म्हाडा यांचे पत्र क्र. DE/ND/NB/ 956/2017 dt.29/09/2017	नाही.	२०/०२/२०१७ २९/०९/२०१७
३	अहमदनगर, ८० श्रीरामपूर, निवासस्थाने पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर (म्हाडा)	८०	१८.४५ बैठक २२२ दि. ०५/०२/२०१६ ठराव क्र. १३११	होय दि. २०/१०/२०१६	होय म्हाडा यांचे पत्र क्र. DE/ A'Nagar/181/ 2017 dt. 16/11/2017	नाही.	२०/०२/२०१७ १६/११/२०१७
४	नाशिक, १६८ पोलीस कर्मचारी निवासस्थाने व छत असलेले खुले सभागृह बांधणे, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक	१६८	५३.६६ २२४ वी बैठक दि. ९/०५/२०१६ ठराव क्र. १३३९	होय दि. २४/०९/२०१८	होय दि. ०५/१०/२०१८	नाही.	१७/०७/२०१८ ०५/१०/२०१८

५	धुळे, १८ निवासस्थाने, २०० क्षमतेचे वसतीगृह, ८ वर्गखोल्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्र धुळे	१८	२०.४६ २२७ वी बैठक दि. ७/११/२०१६ ठराव क्र. १४२२	होय दि. ०४/१०/२०१८	होय दि. ०७/०१/२०१९	नाही.	०४/१०/२०१८
							०७/०१/२०१९
६	ठाणे, ५० निवासस्थाने व पोलीस ठाणे, मुरबाड पोलीस अधीक्षक (ग्रा), ठाणे	५०	१६.७७ २२२ वी बैठक दि.५/०२/१६ ठराव क्र. १३१४	होय दि. २३/०१/२०१९	होय दि. २४/०६/२०१९	नाही.	०५/१०/२०१८
							२४/०६/२०१९
७	चंद्रपूर, ५२ निवासस्थाने व पोलीस स्टेशन, भद्रावती	५२	१७.०७ २२० वी संचालक मंडळ बैठक दि. ०४/१२/१५ ठराव क्र. १२८६	होय दि. १३/०६/२०१८	होय दि. ०९/१०/२०१८	नाही. अधीक्षक अभियंता क्षेत्रीय कार्यालय नागपूर यांचे पत्र दि. ३०/०७/१९ द्वारे इमारत पी.आर.बी नॉंद वही वर घेणेबाबत विनंती केली आहे.	१०/०४/२०१८
							०९/१०/२०१८
८	चंद्रपूर, २४ निवासस्थाने व पोलीस ठाणे इमारत बल्लारशा	२४	११.८७ २२१ वी संचालक मंडळ बैठक दि. १३/०१/२०१६ ठराव क्र. १३०२	होय दि. ०५/०७/२०१८	होय दि. १२/१०/२०१८	नाही. अधीक्षक अभियंता क्षेत्रीय कार्यालय नागपूर यांचे पत्र दि. ३०/०७/१९ द्वारे इमारत पी.आर.बी नॉंद वही वर घेणेबाबत विनंती केली आहे.	२०/०९/२०१८
							१२/१०/२०१८
९	चंद्रपूर, ३८ निवासस्थाने व पोलीस ठाणे चिमुर्, १४ निवासस्थाने व पोलीस ठाणे भिंसी, चंद्रपूर	५२	२४.९८ २२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ०७/११/२०१६ ठराव क्र. १४२०	होय दि. ०५/०७/२०१८ (भिंसी) व १०/०८/२०१८ (चिमुर्)	होय दि. २०/१०/२०१८	नाही. अधीक्षक अभियंता क्षेत्रीय कार्यालय नागपूर यांचे पत्र दि. ३०/०७/१९ द्वारे इमारत पी.आर.बी नॉंद वही वर घेणेबाबत विनंती केली आहे.	३०/०३/२०१८
							२०/१०/२०१८

१०	बुलढाणा, ७४ निवासस्थाने चिखली पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा	७४	२२.३० २२१ वी संचालक मंडळ बैठक दि. १३/०१/१६ ठराव क्र. १३०३	होय दि. १०/०१/२०१९	होय दि. १९/०३/२०१९	नाही. अधीक्षक अभियंता क्षेत्रीय कार्यालय नागपूर यांचे पत्र दि. ३०/०७/१९ द्वारे इमारत पी.आर.बी नोंद वही वर घेणेबाबत विनंती केली आहे.	०८/१०/२०१८
							१९/०३/२०१९
११	नागपूर, २८० निवासस्थाने टाकळी पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर मुख्यालय	२८०	८७.४३ २२६ वी संचालक मंडळ बैठक दि. १९/०९/२०१६ ठराव क्र. १३७७	होय दि. १६/०५/२०१९	होय दि. ०३/०६/२०१९	नाही. अधीक्षक अभियंता क्षेत्रीय कार्यालय नागपूर यांचे पत्र दि. ३०/०७/१९ द्वारे इमारत पी.आर.बी नोंद वही वर घेणेबाबत विनंती केली आहे.	३१/१२/२०१८
							१९/०६/२०१९
१२	गडचिरोली, ८४ निवासस्थाने व प्रशासकीय इमारत गडचिरोली रा.रा.पो. बल गट क्र. ४, वडसा देसाईगंज	८४	६२.१० २३३ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ३०/११/२०१७ ठराव क्र. १४६१	होय दि. १७/०१/२०१९	होय दि. २८/०६/२०१९	नाही. अधीक्षक अभियंता क्षेत्रीय कार्यालय नागपूर यांचे पत्र दि. ०३/०८/१९ द्वारे इमारत पी.आर.बी नोंद वही वर घेणेबाबत विनंती केली आहे.	०५/०१/२०१९
							२८/०६/२०१९

१३	चंद्रपूर, ३६४ निवासस्थाने पोलीस अधिक्षक, चंद्रपूर मुख्यालय	३६४	११९.४१ २२६ वी संचालक मंडळ बैठक दि. १९/०९/१६ ठराव क्र. १३७८	होय दि. ०६/०८/२०१९	होय दि. ११/०९/२०१९	नाही.	३१/०३/२०१९ ११/०९/२०१९
१४	औरंगाबाद, ६४ निवासस्थाने तीसगाव पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद (म्हाडा)	६४	१८.१७ बैठक २२४ दि. ९.५.१६, ठराव क्रं. १३५१	होय	होय म्हाडा मार्फत पत्र क्र. ईई/एबी/१५५/ २०१८ दि. ०४/०९/२०१८	कार्यवाही चालु आले. दि. १५/०९/१८ च्या पत्रान्वये सा.बां. विभाग यांना कळविले आहे.	२३/११/२०१५ ०४/०९/२०१८
१५	औरंगाबाद, ६४ निवासस्थाने पैठण पोलीस अधिक्षक, औरंगाबाद (ग्रा.) (म्हाडा)	६४	९.६६ बैठक २२६ दि. २०.९.१६, ठराव क्रं. १३८१	होय	होय म्हाडा मार्फत पत्र क्र. ईई/एबी/२५१/ २०१८ दि. १४/०८/२०१८	नाही.	३०/१२/२०१३ १४/०८/२०१८
१६	औरंगाबाद, ५३२ निवासस्थाने, औरंगाबाद शहर मुख्यालय पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद	५३२	१५०.९३ बैठक २२८ दि. २८.१२.१६ क्रं.१४२६	होय दि. ०४/०७/२०१९	होय दि. २३/०८/२०१९	कार्यवाही चालु आहे. क्षेत्रीय कार्यालय औरंगाबाद यांनी दि. २७/०९/१९ च्या पत्रान्वये सा.बां. विभाग यांना कळविले आहे.	०८/०६/२०१७ २३/०८/२०१८
	एकूण	२००२	७०५.५९				

- गोषवारा -
- मुंबई :- १ प्रकल्प, ४७ निवासस्थाने
- ठाणे, नाशिक, कोकण :- ५ प्रकल्प, ३६५ निवासस्थाने.
- नागपूर, अमरावती :- ७ प्रकल्प, ९३० निवासस्थाने.
- कोल्हापूर, पुणे :- निरंक
- औरंगाबाद, नांदेड :- ३ प्रकल्प, ६६० निवासस्थाने
- एकूण :- १६ प्रकल्प, २००२ निवासस्थाने.

१) पी.आर.बी. वर घेतलेले प्रकल्प :- ००

२) अदयाप पी.आर.बी. वर न घेतलेले प्रकल्प :- १४

• अनिवासी प्रकल्प

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	प्र.मा. रक्कम रु.कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र. व दिनांक / ठराव क्र.	वापर प्रमाणपत्र प्राप्त (होय / नाही) दिनांक	उपभोक्ता विभागाची ताबा पावती (होय / नाही) दिनांक	प्रकल्प सा.वां. विभागाने पी.आर.बी. वर घेतल्यास पत्र क्र. व दिनांक	काम पूर्ण झालेला दिनांक
						प्रकल्प हस्तांतरीत झालेला दिनांक
१	२	३	४	५	६	७
१	मुंबई, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ कफ परेड मुंबई येथे फर्निचर व फिक्चर बसविणेबाबत.	१.६८ व्यवस्थापकीय संचालक पोग्रुम दि. १५/०७/२०१६	फर्निचरचे काम असलेने वापर प्रमाणपत्राची गरज नाही.	होय दि. ०३/०२/२०१८	नुतनीकरण व दुरुस्तीचे काम असल्यामुळे पी.आर.बी. वर घेण्यात येणार नाहीत	२८/०२/२०१७
						०३/०२/२०१८
२	मुंबई, पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या भोजनगृहाचे नुतनीकरण करणे.	०.६९ व्यवस्थापकीय संचालक पोग्रुम दि. २०/०३/२०१७	नुतनीकरणाचे काम असलेने वापर प्रमाणपत्राची गरज नाही.	नाही ताबा पावती दि. ०८/०३/२०१८ रोजी उपभोक्ता विभागास पाठवली आहे.		०६/०२/२०१८
						२८/०३/२०१८
३	राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, गुन्हे अन्वेषण विभाग पूणे व एमआयए पूणे कार्यालयास फर्निचर व फिक्चर बसवणे	१.९२ व्यवस्थापकीय संचालक पोग्रुम दि. २४/०५/१७.	नुतनीकरणाचे काम असलेने वापर प्रमाणपत्राची गरज नाही.	होय दि. ०१/०९/२०१८		२६/०४/२०१८
						२९/०१/२०१८ व २४/०९/२०१८
४	फोर्स वन महाराष्ट्र राज्य करीता गोरेगांव (प), मुंबई येथील वसतीगृह व निवासी इमारतीसाठी व प्रशासकीय इमारतीमधील अतिरिक्त कामे	८५.४६ २०१ दि. ०२/०३/१३ ११४४	नुतनीकरणाचे काम असलेने वापर प्रमाणपत्राची गरज नाही.	नाही ताबा पावती दि. ०३/०७/२०१८ रोजी उपभोक्ता विभागास पाठवली आहे.		२२/०३/२०१८
						०३/०७/२०१८
५	वरळी, पोलीस गृहनिर्माण महामंडळ दुरुस्ती व इमारतीचे नुतनीकरण करणे	१.९९ व्यवस्थापकीय संचालक पोग्रुम दि. १२/१/२०१८	नुतनीकरणाचे काम असलेने वापर प्रमाणपत्राची गरज नाही.	होय २५/०३/२०१९		३०/०७/२०१८
						—
६	महाराष्ट्र जलसंपत्तीनियमन प्राधिकरण वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथील कार्यालयाच्या ९ व्या व ११ व्या मजल्याचे नुतनीकरण करणे मुंबई.	०.३५ व्यवस्थापकीय संचालक, पोग्रुम दि. १९/०३/२०१८	अंतर्गत सजावटीचे काम असल्याने बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही.	होय २५/०३/२०१९		२५/०३/२०१९
						२५/०३/२०१९
७	राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ८ गोरेगाव (पूर्व) येथील सुर्यमहल हॉलचे दुरुस्ती व नुतनीकरण करणे इत्यादी	१.९९ व्यवस्थापकीय संचालक पोग्रुम दि. २८/१२/२०१७	नुतनीकरणाचे काम असल्याने वापर प्रमाणपत्राची गरज नाही.	होय दि. २९/०५/२०१९		३०/०४/२०१९
						२९/०५/२०१९

८	पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचेकरिता नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या सहाय्या मजल्यावर ध्वनीविषयक प्रेक्षकगृह, ध्वनी व दुरचित्रवाणी, दृष्यमान इ. यांचा क्रॉफर्ड मार्केट, मुंबई येथे पुरवठा करणे व बसविणे.	७१.९० २२४ दि. ०९/०५/२०१६ १३४२	होय दि. २८/०७/२०१९	नाही ताबा पावती दि. १३/०८/२०१९ पाठविणेत आली आहे.	नुतनीकरण व दुरुस्तीचे काम असल्यामुळे पी.आर.बी. वर घेण्यात येणार नाहीत	१३/०७/२०१९ १३/०८/२०१९
९	ठाणे, सागरी पोलीस ठाणे उत्तन जि.ठाणे आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई	५.१६ बैठक क्र. २१७ दि. २५/०५/२०१५ ठराव क्र. १२३२	होय १०/१०/२०१७	होय ३०/०३/२०१८	सां. बां. विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.	१२/१०/२०१७ ३०/०३/२०१८
	१) अर्नाळा (रायगड)		होय ०५/०४/२०१७	होय ०८/०१/२०१८	सां. बां. विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.	०५/०४/२०१७ ०८/०१/२०१८
	२) केळवा (पालघर)		होय ०५/०४/२०१७	होय ०८/०१/२०१८		०५/०४/२०१७ ०८/०१/२०१८
	३) दाभोळ (रत्नागिरी)		होय १८/०५/२०१७	होय २२/०८/२०१७		१८/०५/२०१७ २२/०८/२०१७
१०	नाशिक, पोलीस ठाणे, पोलीस आयुक्त, आडगाव	२.४२ बैठक क्र. २१९ दि. २८/०८/२०१५ ठराव क्र. १२६१	होय १७/०५/२०१७	होय १९/०७/२०१७	सां. बां. विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.	१७/०५/२०१७ १९/०७/२०१७
११	नाशिक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक येथे बहुउद्देशिय हॉलमध्ये फर्निचर, विद्युतिकरण, ध्वनीविषयक कामे करणे	१.६० २२५ वी बैठक दि. १८/०६/१६ ठराव क्र. १३६९	फर्निचरचे काम असलेने वापर प्रमाणपत्राची गरज नाही.	निरंक	निरंक	०८/०९/२०१८
१२	जळगाव, भुसावळ, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय, पोलीस अधीक्षक जळगाव	३.३४ बैठक क्र. २२४ दि. ०९/०५/१६ ठराव क्र. १३४१	होय ३०/०५/२०१७	होय १९/०८/२०१७	सां. बां. विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.	३०/०५/२०१७ १९/०८/२०१८
१३	अकोला, वसतीगृह क्र.२, वसतीगृह क्र.३, प्रशासकीय इमारत, ६ वर्गखोल्या, आर्म्स आणि मॅगझीन रुम, भोजनगृह (३०० क्षमतेचे), गार्ड रुम, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, अकोला	२९.३८ २२६ वी संचालक मंडळ बैठक दि. १९/०९/२०१६ ठराव क्र. १३७५	होय ०५/०५/२०१८	होय २३/०८/२०१८	अधीक्षक अभियंता क्षेत्रीय कार्यालय नागपूर यांचे पत्र दि. ३०/०७/१९ द्वारे इमारत पी.आर.बी नोंद वही वर घेणेबाबत विनंती केली आहे.	१०/१२/२०१७ २३/०८/२०१८

१४	पोलीस प्रशिक्षण केंद्र खंडाळा जि. पुणे येथे २०० प्रशिक्षणार्थी वसतीगृह व प्रशासकीय इमारत ६ वर्गखोल्या बांधकाम करणे.	रु. २१.४७ बैठक क्र. २२५ दि. १८/०६/२०१६ ठराव क्र. १३५७	नाही. लोणावळा नगरपरिषद यांनी कलम ५८ (१) अन्वये वापर प्रमाणपत्र अभिप्रेत नसल्याचे नमूद केले आहे.	होय १२/११/२०१८	होय पत्र क्र. रेशा/पीआरबी /४०८१/ २०१९ दि. ०४/०६/१९ पीआरबी नं. ४८६,४८६/१, ४८६/२	१५/०५/२०१८
						१२/११/२०१८
१५	पुणे, रारापोबल प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज, प्रशासकीय इमारत व वसतीगृह क्र.२ व १० क्लासरूम पोप्रकें नानवीज, जि. पुणे	प्रशासकीय इमारत रु. ४.२५ जी.आर.नं. टीईएक्स/०३०९/प्र. क्र. ९८५/पुर्नबांधणी-१/ पोल-५-अ, दि. १५/०३/२०१३ वसतीगृह व वर्गखोल्या रु. १२.८५ जी.आर.नं. टीईएक्स/०३०९/ प्र.क्र. ९८५/ पुर्नबांधणी -१/पोल-५अ. दि. २१.३.१४. निविदा मंजूरी रु. १६.०७ बैठक क्र. २२३ दि. २९.०२.२०१६ ठराव क्र. १३३२	नाही.	होय ०४/०१/२०१८	सां. बां. विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.	३०/०९/२०१८
						०४/०१/२०१९
१६	बहुउद्देशिय सभागृह व व्यायामशाळा, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, तुर्ची, जि. सांगली,	रु. १२.५६ बैठक क्र. २२६ दि. १९/०९/१६ ठराव क्र. १३७४	होय २५/१०/२०१८	होय ०८/०४/२०१९	होय पत्र क्र. साबंविमि/रिषा /५४४७/ २०१९ दि २७/०६/१९ पीआरबी नं. ३५५/४७, ३५५/४८	२५/०७/२०१८
						०८/०४/२०१९
१७	सोलापूर, भोजनालय ६०० क्षमतेचे, ६ वर्गखोल्या, वसतीगृह क्र. ४, २०० प्रशिक्षणार्थीसाठी पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, सोलापूर	रु. २०.३५ बैठक क्र. २२४ दि. ०९/०५/२०१६ ठराव क्र. १३४०	नाही	होय २९/०८/२०१९	सां. बां. विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.	३१/०१/२०१९
						२९/०८/२०१९
१८	औरंगाबाद, प्रशासकीय इमारत पोलीस आयुक्त औरंगाबाद	२३.९९ बैठक क्र. २२६, दि. १९.९.१६ ठराव क्र. १३८२	होय ३१/०५/२०१८	होय ०२/०७/२०१८	होय पत्र क्र. २१४, दि. ११/१/२०१९	१०/०५/२०१८
						०२/०७/२०१८

१९	जालना, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, प्रशासकीय इमारत	५.६३ बैठक क्रं. २२८, दि. २८.१२.१६ ठराव क्रं. १४२७	होय ०१/०८/२०१८	होय २६/०९/२०१८	सां. बां. विभागाकडे दि. २०/८/२०१९ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला आहे.	१८/०४/२०१८
	एकूण	३०८.९८				२६/०९/२०१८

- गोपवारा -
- मुंबई :- ८, प्रकल्प
- ठाणे, नाशिक, कोकण :- ४, प्रकल्प
- नागपूर, अमरावती :- १, प्रकल्प
- कोल्हापूर, पुणे :- ४, प्रकल्प
- औरंगाबाद, नांदेड :- २, प्रकल्प
- एकूण :- १९, प्रकल्प

१) पी.आर.बी. वर घेतलेले प्रकल्प :- ०३

२) अदयाप पी.आर.बी. वर न घेतलेले प्रकल्प :- ०७

ब) प्रगतीपथावरील निवासी व अनिवासी प्रकल्प

१) निवासी प्रकल्प

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	निवास-स्थानांची संख्या	बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (विभागाचे नाव) दिनांक ; FSI सह (FSI चटईक्षेत्र निर्देशांक)	प्र.मा. रक्कम रु.कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक / ठराव क्र.	निविदा रक्कम रु. कोटीत	कार्यारंभ आदेश दिनांक / काम पूर्ण करण्याचा सुनिश्चित दिनांक	प्रकल्पाची सद्यस्थिती (आर्थिक प्रगती/ भौतिक प्रगती) (कामाची टक्केवारी/ देयक क्र. व दिनांक)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	मुंबई, ३६० निवासस्थाने पोलीस आयुक्त, मुंबई कोलेकल्याण, वाकोला, सांताक्रुझ (पू)	सांताक्रुझ (मुंबई)	३६०	बृहन्मुंबई महानगरपालिका दि. १९/१२/१७ व दि. ०६/०२/१८ उपलब्ध FSI = 4.00 वापरलेला FSI = 2.50 उर्वरित FSI = 1.50 (सिव्हील एव्हिएशन मर्यादा व परेड ग्राऊंड व प्ले ग्राऊंड असल्यामुळे पूर्ण FSI वापरणे शक्य नाही)	१५५.२२ २३८ वी बैठक दि. ३०/०७/२०१८ ठराव क्र. १४८८	११३.२६	२८/११/२०१६ २७/११/२०१८ मुदतवाढ दि. २७/०१/२०२०	५८.०१ टक्के काम पूर्ण २३ वे देयक दि. २७/०९/२०१९ ५९.२५ टक्के काम पूर्ण
२	मुंबई, मरोळ येथे पोलीस आयुक्त मुंबई यांचेकरिता टाईप- २ प्रकारची ४४८ निवासस्थाने बांधणे	मरोळ (मुंबई)	४४८	बृहन्मुंबई महानगर पालिकेची बांधकाम परवानगी मिळविणे प्रगतीपथावर आहे. उपलब्ध FSI = 4.00 वापरलेला FSI = 0.48 उर्वरित FSI = 3.52	२०५.१२ २४६ वी बैठक दि. ०३/०९/१९ १५८६	१८१.९५	११/०९/२०१९ १०/०३/२०२२	• बृहन्मुंबई महानगर पालिकेची बांधकाम परवानगी प्राप्त करणेची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. MoEF च्या SEAC - २ कमिटीकडे मान्यतेचा प्रस्ताव SEIAA कमिटीने मंजूरीकरीता पाठविला आहे. सदर मान्यता प्राप्त झाले नंतर

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	निवास-स्थानांची संख्या	बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (विभागाचे नाव) दिनांक ; FSI सह (FSI चर्टईक्षेत्र निर्देशांक)	प्र.मा. रक्कम रु.कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक / ठराव क्र.	निविदा रक्कम रु. कोटीत	कार्यारंभ आदेश दिनांक / काम पूर्ण करण्याचा सुनिश्चित दिनांक	प्रकल्पाची सद्यस्थिती (आर्थिक प्रगती/ भौतिक प्रगती) (कामाची टक्केवारी/ देयक क्र. व दिनांक)
								बृहन्मुंबई महानगर पालिकेची सदर प्रकल्पाच्या बांधकामास मान्यता प्राप्त होईल.
३	मुंबई, ६२० निवासस्थाने व प्रशासकीय इमारत गोरेगाव, राज्य राखीव पोलीस दल गट क्र. ८, मुंबई	गोरेगाव, मुंबई	६२०	बृहन्मुंबई महानगर पालिकेची बांधकाम परवानगी मिळविणे प्रगतीपथावर आहे. उपलब्ध FSI = 4.00 वापरलेला FSI = 0.81 उर्वरीत FSI = 3.11	३४३.७६ २४६ वी बैठक १५८५ दि. ०३/०९/२०१९	३१४.३२	११/०९/२०१९ १०/०३/२०२२	● बृहन्मुंबई महानगर पालिकेची बांधकाम परवानगी प्राप्त करणेची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. MoEF च्या SEAC - २ कमिटीकडे मान्यतेचा प्रस्ताव SEIAA कमिटीने मंजूरीकरीता पाठविला आहे. सदर मान्यता प्राप्त झाले नंतर बृहन्मुंबई महानगर पालिकेची सदर प्रकल्पाच्या बांधकामास मान्यता प्राप्त होईल.
४	पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्याकरिता मुलुंड (पश्चिम) येथील भुखंडावर टाईप २ प्रकारची ९४० निवासस्थाने बांधणे.	मुलुंड (पश्चिम) मुंबई	९४०	बृहन्मुंबई महानगर पालिकेची बांधकाम परवानगी मिळविणे प्रगतीपथावर आहे. उपलब्ध FSI = 4.00 वापरलेला FSI = 3.86 उर्वरीत FSI = 0.14	४८६.३८ २४६ वी बैठक १५८७ दि. ३/९/२०१९	४६५.००	११/०९/२०१९ १०/०९/२०२२	● बृहन्मुंबई महानगर पालिकेची बांधकाम परवानगी प्राप्त करण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	निवास-स्थानांची संख्या	बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (विभागाचे नाव) दिनांक ; FSI सह (FSI चर्टईक्षेत्र निर्देशांक)	प्र.मा. रक्कम रु.कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक / ठराव क्र.	निविदा रक्कम रु. कोटीत	कार्यारंभ आदेश दिनांक / काम पूर्ण करण्याचा सुनिश्चित दिनांक	प्रकल्पाची सद्यस्थिती (आर्थिक प्रगती/ भौतिक प्रगती) (कामाची टक्केवारी/ देयक क्र. व दिनांक)
५	रायगड, १०८ निवासस्थाने, महाड, पोलीस अधीक्षक, रायगड	रायगड	१०८	Mahad Nagar Parishad letter dated 12/09/2017 Fire NOC dated 28/04/2017 Tree cutting NOC dated 13/06/2017 उपलब्ध FSI = 1.00 वापरलेला FSI = 0.78 उर्वरित FSI = 0.22	३३.१७ २३० वी बैठक दि. २०/०५/२०१७ ठराव क्र. १४४०	२८.११	२४/०७/२०१७ २३/०१/२०१९ ०८/०५/२०१९ पावेतो काम करण्यास्तव मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली आहे.	८५.१७ टक्के काम पूर्ण ९ वे देयक दि. १९/०७/२०१९ ९० टक्के काम पूर्ण
६	रत्नागिरी, ९० निवासस्थाने व पोलीस ठाणे, चिपळूण, पोलीस अधीक्षक रत्नागिरी	रत्नागिरी	९०	Chiplun Nagarparishad letter BPA/00034/20 17-18 dated 13/10/2017 उपलब्ध FSI = 1.10 वापरलेला FSI = 0.54 उर्वरित FSI = 0.56	३३.८४ २३२ वी बैठक दि. २७/०९/२०१७ ठराव क्र. १४४९	२८.१०	२१/०८/२०१७ २०/०२/२०१९ (दि. २०/०६/१९ रोजी मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली आहे.)	९३.६२ टक्के काम पूर्ण १२ वे देयक दि. ०८/०७/२०१९ ९८ टक्के काम पूर्ण
७	जळगाव, २५२ निवासस्थाने व राखीव पोलीस निरीक्षक कार्यालय इमारत पोलीस अधीक्षक, जळगाव	जळगाव	२५२	जळगाव महानगरपालिका शहर दि. ०४/०५/२०१७ उपलब्ध FSI = 2.5 वापरलेला FSI = 0.31 उर्वरित FSI = 2.19	८२.३२ २४३ वी बैठक दि. ७/०२/२०१९ ठराव क्र. १५३४	५६.५२	०३/०७/२०१९ ०२/०१/२०२१	राखीव पोलीस निरीक्षक कार्यालय व इमारतीचे पायासाठीचे खोदाई कामे पुर्ण झाले आहे. ०.४९ टक्के काम पूर्ण दि.
८	पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांच्याकरिता (१) कोपरगाव जि. अहमदनगर येथे पोलीस ठाणे इमारत व (२) शिर्डी जि. अहमदनगर येथे ११२ पोलीस निवासस्थाने व पोलीस ठाणे इमारत बांधणे.	अहमदनगर	११२	१) कोपरगाव महानगरपालिका शहर यांचे पत्र दि. ०८/११/२०१७ उपलब्ध FSI = 1.0 वापरलेला FSI = 0.958 उर्वरित FSI = 0.42 २) ११२ निवासस्थानां करिता नगररचना विभाग	४०.४२ २४३ वी बैठक दि. ०७/२/२०१९ ठराव क्र. १५३१	२९.३४	०३/०७/२०१९ ०२/०७/२०२०	३०/९/२०१९ पर्यंत १.४० कामे पूर्ण. १) कोपरगांव प्रकल्प - पोलीस स्टेशन इमारतीचे खोदाई कामे पूर्ण असून पायासाठीचे सोलिंग व पी. सी.सी. काम प्रगतीत आहेत. २) शिर्डी प्रकल्प - जुने

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	निवास-स्थानांची संख्या	बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (विभागाचे नाव) दिनांक ; FSI सह (FSI चटईक्षेत्र निर्देशांक)	प्र.मा. रक्कम रु.कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक / ठराव क्र.	निविदा रक्कम रु. कोटीत	कार्यारंभ आदेश दिनांक / काम पूर्ण करण्याचा सुनिश्चित दिनांक	प्रकल्पाची सद्यस्थिती (आर्थिक प्रगती/ भौतिक प्रगती) (कामाची टक्केवारी/ देयक क्र. व दिनांक)
				अहमदनगर यांचे पत्र दि. ०५/११/२०१७ ११२ निवासस्थाने शिर्डीकरीता उपलब्ध FSI = 2.500 वापरलेला FSI = 0.515 उर्वरीत FSI = 1.985				निवासस्थानांची इमारत पाडण्याचे कामे पूर्ण झाले आहे. निवासस्थाने पाया खोदाईचे कामे प्रगतीत. तसेच आवारातील पोलीस विभागाच्या वायरलेस टॉवर काढण्याचे काम बाकी, व पोलीस स्टेशन इमारत रिकामी केली नसल्याने पोलीस स्टेशन इमारतीचे काम प्रगतीत नाहीत.
९	पो.अ., नाशिक ग्रामीण यांच्या करिता २०५ पोलीस निवासस्थाने, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय व पोलीस स्टेशन इमारत मालेगाव कॅम्प, जि. नाशिक येथे बांधणे.	नाशिक	२०५	मालेगाव महानगरपालिका शहर यांचे पत्र दि. १७/०५/१८ व १३/०४/१८, २०५ निवासस्थाने, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय व पोलीस स्टेशन याकरीता साईट (१) ३६ खोली उपलब्ध FSI = 1.1 वापरलेला FSI = 0.624 उर्वरीत FSI = 0.476 साईट (२) ३६ खोली उपलब्ध FSI = 1.1 वापरलेला FSI = 0.730 उर्वरीत FSI	८१.२४ २३३ वी बैठक दि. ३०/११/१७ ठराव क्र. १४५९	५४.४९	०६/०७/२०१९ ०५/०१/२०२१	साईट (१) ३६ - ०२ इमारतीचे पायासाठी खोदाई काम पूर्ण झाले असून पायाभरणीचे काम प्रगतीत आहे. साईट (२) ६० खोली - ०३ इमारतीचे पायासाठी खोदाई काम पूर्ण झाले असून पाया भरणीचे काम प्रगतीत आहे. साईट (३) सर्व्हे नं. ३३ प्रकार-४ इमारतीचे पाया बांधकाम पूर्ण झाले. प्रकार-३ चे ०२ इमारतीचे पाया बांधकाम पूर्ण झाले.

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	निवास-स्थानांची संख्या	बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (विभागाचे नाव) दिनांक ; FSI सह (FSI चर्टईक्षेत्र निर्देशांक)	प्र.मा. रक्कम रु.कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक / ठराव क्र.	निविदा रक्कम रु. कोटीत	कार्यारंभ आदेश दिनांक / काम पूर्ण करण्याचा सुनिश्चित दिनांक	प्रकल्पाची सद्यस्थिती (आर्थिक प्रगती/ भौतिक प्रगती) (कामाची टक्केवारी/ देयक क्र. व दिनांक)
				= 0.37 साईट (३) सर्व्हे नं. ३३ Plot No. 1 उपलब्ध FSI = 1.10 वापरलेला FSI = 0.60 उर्वरीत FSI = 0.50 Plot No. 2 उपलब्ध FSI = 1.10 वापरलेला FSI = 0.25 उर्वरीत FSI = 0.85				प्रकार-२ चे ०४ इमारतीचे पाया बांधकाम पूर्ण झाले तसेच पोलीस स्टेशन इमारतीचे पाया बांधकाम पूर्ण झालेअसून सर्व इमारतीची कामे प्रगतीत आहे. अंदाजे ६ टक्के काम पूर्ण
१०	पोलीस आयुक्त, ठाणे यांचेकरिता भिवंडी जि. ठाणे येथे ११८ निवासस्थाने, पोलीस उपायुक्त कार्यालय इमारत व निजामपुरा पोलीस ठाणे इमारतीचे बांधकाम पायाभूत सुविधांसह करणे	ठाणे	११८	भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिकेकडून बांधकाम परवानगी प्रलंबित.	६८.०० २४६ वी बैठक दि. ०३/०९/१९ ठराव क्र. १५८४	६०.००	११/०९/२०१९ १०/०३/२०२१	दि. ११/९/२०१९ ला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. कामाकरिता लागणारी सामुग्री व साधने यांची जमवाजमव करण्यास ठेकेदाराकडून सुरुवात. इमारत बांधकाम परवानगी अद्याप प्राप्त नाही त्यामुळे प्रत्यक्षात कामास सुरुवात नाही.
११	अमरावती, ५६ निवासस्थाने व पोलीस ठाणे अचलपूर पोलीस अधीक्षक, अमरावती	अचलपूर (अमरावती)	५६	नगर परिषद अचलपूर यांचे पत्र क्र. अनपा/ नअ/साबांवि/ बांधपर/४२२३, दि. १९/०९/२०१६ FSI = 0.55	२१.८७ २२१ वी संचालक मंडळ बैठक दि. १३/०१/२०१६ ठराव क्र. १३०१	१६.२०	०१/१२/२०१६ ३१/०५/२०१८ दि. ३१.०५.२०१९ पावेतो मुदतवाढ देण्यात आलेली होती.	८७.५७ टक्के काम पूर्ण. १२ वे देयक दि. २१/०८/१९ सप्टेंबर २०१९ अखेरपावेतो ९४.०० टक्के काम पूर्ण

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	निवास-स्थानांची संख्या	बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (विभागाचे नाव) दिनांक ; FSI सह (FSI चर्टईक्षेत्र निर्देशांक)	प्र.मा. रक्कम रु.कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक / ठराव क्र.	निविदा रक्कम रु. कोटीत	कार्यारंभ आदेश दिनांक / काम पूर्ण करण्याचा सुनिश्चित दिनांक	प्रकल्पाची सद्यस्थिती (आर्थिक प्रगती/ भौतिक प्रगती) (कामाची टक्केवारी/ देयक क्र. व दिनांक)
१२	नागपूर, १९६ निवासस्थाने, पाचपावली पोलीस अधीक्षक, नागपूर	पाचपावली (नागपूर)	१९६	नगर रचना विभाग, नागपूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. 83/BP/Hamsapuri /TP/NMC/, दि.१४/०५/२०१८	६८.९१ २२८ वी संचालक मंडळ बैठक दि. २८/१२/२०१६ ठराव क्र. १४२४	५८.४०	०३/१२/२०१६ ०२/१२/२०१८ मुंबई कार्यालयाचे पत्र क्र. ३५६१, दि. ०१.१२.२०१८ अन्वये दि. २०.०३.२०१९ पावेतो मुदतवाढ देण्यात आलेली होती.	९७.२५ टक्के काम पूर्ण. २१ वे देयक दि. ३०/०९/२०१९ सप्टेंबर २०१९ अखेरपावेतो ९९.६० टक्के काम पूर्ण
१३	नागपूर, ११२ निवासस्थाने इंदोरा, नागपूर	इंदोरा, (नागपूर)	११२	नगर रचना विभाग, नागपूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. 142/BP/Indora/T P/NMC/04, दि. २१/११/२०१७	४०.९४ २२८ वी संचालक मंडळ बैठक दि. २८/१२/२०१६ ठराव क्र. १४२३	३४.७०	०३/१२/२०१६ ०२/१२/२०१८ मुंबई कार्यालयाचे पत्र क्र. ३५६२, दि. ०१.१२.२०१८ अन्वये दि. २३.०३.२०१९ पावेतो मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.	८८.७५ टक्के काम पूर्ण. २१ वे देयक दि. ३०/०९/२०१९ सप्टेंबर २०१९ अखेरपावेतो ९० टक्के काम पूर्ण
१४	नागपूर, ३४८ निवासस्थाने, लकडगंज पोलीस आयुक्त	नागपूर	३४८	इमारत अभियंता (पूर्व), नागपूर सुधार प्रन्यास नागपूर यांचे पत्र क्र. नासुप्र/इ.अ. (पूर्व)/७९६/ नागपूर, दि. १७/०६/२०१६	१४४.९६ २२१ वी संचालक मंडळ बैठक दि. १३/०१/२०१६ ठराव क्र. १२९९	१०८.१५	०४/०७/२०१७ ०३/०७/२०१९	सप्टेंबर २०१९ अखेरपावेतो ४५ टक्के काम पूर्ण
१५	गोंदिया, १२० निवासस्थाने व प्रशासकीय इमारत भा.रा. ब-२ गोंदिया	बिरसी, गोंदिया	१२०	ग्रामपंचायत कार्यालय परसवाडा यांचे पत्र क्र. जा.क्र. गा.प्र.सा. निल, दि. २३/०३/२०१६ FSI = 0.08	६७.०२ २३० वी संचालक मंडळ बैठक दि. २०/०५/२०१७ ठराव क्र. १४३९	५१.२८	१४/०७/२०१७ १३/०७/२०१९	९५.६४ टक्के काम पूर्ण. १८ वे देयक दि. ११/०६/१९ सप्टेंबर २०१९ अखेरपावेतो ९८.०० टक्के काम पूर्ण

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	निवास-स्थानांची संख्या	बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (विभागाचे नाव) दिनांक ; FSI सह (FSI चर्टईक्षेत्र निर्देशांक)	प्र.मा. रक्कम रु.कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक / ठराव क्र.	निविदा रक्कम रु. कोटीत	कार्यारंभ आदेश दिनांक / काम पूर्ण करण्याचा सुनिश्चित दिनांक	प्रकल्पाची सद्यस्थिती (आर्थिक प्रगती/ भौतिक प्रगती) (कामाची टक्केवारी/ देयक क्र. व दिनांक)
१६	गोंदिया, १४० निवासस्थाने मनोहर चौक, गोंदिया	गोंदिया	१४०	नियोजन व प्राधिकरण अधिकारी तथा मुख्य अधिकारी, नगर परिषद गोंदिया यांचे पत्र क्र. पीएलसी/ वीपीएल/२६७/ १६-१७/४११ दि.२७/१०/१७	४९.०० २३३ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ३०/११/२०१७ ठराव क्र. १४६२	२९.८८	२६/०९/२०१८ २५/०९/२०२०	१७.१३ टक्के काम पूर्ण. ०५ वे देयक दि. २०/०९/१९ सप्टेंबर २०१९ अखेरपावेतो १८.२५ टक्के काम पूर्ण
१७	अकोला, निमवाडी येथे ३७८ निवासस्थानांचे बांधकाम करणे.	अकोला	३७८	अकोला महानगरपालिका पत्र क्र. १४/ ६७१/१५-१६ दि.१९/०८/१७	१०३.८६ बैठक २३८, दि.३०.६.१८ ठराव क्र. १४८४	८६.७०	१७/१०/२०१८ १६/१०/२०२०	३८.७० टक्के काम पूर्ण. ९ वे देयक दि. ०१/१०/१९ सप्टेंबर २०१९ अखेरपावेतो ३९.०५ टक्के काम पूर्ण
१८	पोलीस अधीक्षक, गोंदिया यांचेकरिता सालेकसा, जिल्हा गोंदिया येथे ८४ पोलीस निवासस्थाने व पोलीस ठाणे इमारतीचे बांधकाम करणे	सालेकसा, जि. गोंदिया	८४	उपविभागीय अधिकारी यांचे पत्र रा.मा.क्र. २/एम.आर. सी-८१/२०१७-१८ मौजा, आमगाव खुर्द, ता. सालेकसा जि. गोंदिया यांचे दि. १७/१०/१८	३९.५२ बैठक क्र. २४३, दि. ०७/०२/१९ ठराव क्र. १५३९	२७.६२	२९/०६/२०१९ २८/०६/२०२१	७.३६ टक्के काम पूर्ण. २ रे देयक दि. ०३/१०/१९ सप्टेंबर २०१९ अखेरपावेतो ७.३६ टक्के काम पूर्ण
१९	(१)पो.अ., वाशिम मुख्यालय येथे २०० निवासस्थाने (२)पो.अ., यवतमाळ उमरखेड, येथे ८६ निवासस्थाने व पोलीस ठाणे.	(१) वाशिम (२) उमरखेड जि. यवतमाळ	(१) २०० (२) ८६	१) मुख्य अधिकारी वाशिम नगरपरिषद यांचे मान्यता पत्र दि. २७/०६/१९ २) मुख्य अधिकारी उमरखेड नगरपरिषद यांचे मान्यता पत्र दि. २७/०६/१९	१) ६१.५४ बैठक क्र.२४३, दि. ०७/०२/१९ ठराव क्र. १५३५ २) ३०.३७ बैठक क्र.२४३, दि. ०७/०२/१९ ठराव क्र. १५३८	६५.४८	२९/०६/२०१९ २८/०६/२०२१	काम प्रगतीपथावर (२९.०६.१९ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत.)

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	निवास-स्थानांची संख्या	बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (विभागाचे नाव) दिनांक ; FSI सह (FSI चर्टईक्षेत्र निर्देशांक)	प्र.मा. रक्कम रु.कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक / ठराव क्र.	निविदा रक्कम रु. कोटीत	कार्यारंभ आदेश दिनांक / काम पूर्ण करण्याचा सुनिश्चित दिनांक	प्रकल्पाची सद्यस्थिती (आर्थिक प्रगती/ भौतिक प्रगती) (कामाची टक्केवारी/ देयक क्र. व दिनांक)
२०	(१)पो.अ., अमरावती दर्यापूर, येथे ५५ पोलीस निवासस्थाने व पोलीस ठाणे (२)पो.अ., अमरावती मुख्यालय कोंडेश्वर, येथे २०८ पोलीस निवासस्थाने.	(१) दर्यापूर, जि. अमरावती (२) कोंडेश्वर, जि. अमरावती	(१) ५५ (२) २०८	१) मुख्य अधिकारी दर्यापूर नगरपरिषद यांचे मान्यता पत्र दि. १२/०७/१९ २) सहाय्यक संचालक नगर रचना अमरावती महानगरपालिका यांचे परवानगी आदेश दि. २१/०८/१९	१) २३.९२ बैठक क्र.२२३, दि. २९/०२/१६ ठराव क्र. १३२४ २) ६३.२२ बैठक क्र.२४३, दि. ०७/०२/१९ ठराव क्र. १५४१	५७.११	२९/०६/२०१९ २८/०६/२०२१	काम प्रगतीपथावर (२९.०६.१९ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत.)
२१	पो.अ., वर्धा मुख्यालय वर्धा येथे २०० पोलीस निवासस्थाने व शहर पोलीस स्टेशन वर्धा	वर्धा	२००	वर्धा नगरपरिषद येथे बांधकाम परवाना शुल्क अदा करण्यात आला आहे.	६६.६४ बैठक क्र.२४३, दि. ०७/०२/१९ ठराव क्र. १५४९	४९.०५	२९/०६/२०१९ २८/०६/२०२१	काम प्रगतीपथावर (२९.०६.१९ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत.)
२२	(१) पो.अ., भंडारा यांचेकरिता कारधा येथे ११५ पोलीस निवासस्थाने व पोलीस स्टेशन बांधकाम करणे (२) पो. अ., गोंदिया यांचेकरिता शहर पोलीस ठाणे, रामनगर पोलीस ठाणे व रावणवाडी पोलीस ठाणे बांधकाम करणे.	(१) कारधा, जि. भंडारा (२) गोंदिया	११५	१) कारधा भंडारा - नगरपरिषद भंडारा यांचे पत्र दि. १६/०४/१९ २) गोंदिया i) शहर पोलीस स्टेशन - नगर परिषद गोंदिया यांचे पत्र दि. २७/१०/१७ ii) रामनगर पोलीस स्टेशन - नगर परिषद गोंदिया यांचे पत्र दि. ०१/०२/१८ iii) रावणवाडी पोलीस स्टेशन - नगर रचना विभाग गोंदिया यांचे पत्र दि. ०३/०८/१८	५२.८४ बैठक क्र. २४४, दि. ०४/०६/१९ ठराव क्र. १५६०	४४.११	०६/०७/२०१९ ०५/०७/२०२१	सप्टेंबर २०१९ अखेरपावेतो ०.५ टक्के काम पूर्ण

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	निवास-स्थानांची संख्या	बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (विभागाचे नाव) दिनांक ; FSI सह (FSI चटईक्षेत्र निर्देशांक)	प्र.मा. रक्कम रु.कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक / ठराव क्र.	निविदा रक्कम रु. कोटीत	कार्यारंभ आदेश दिनांक / काम पूर्ण करण्याचा सुनिश्चित दिनांक	प्रकल्पाची सद्यस्थिती (आर्थिक प्रगती/ भौतिक प्रगती) (कामाची टक्केवारी/ देयक क्र. व दिनांक)
२३	पो.अ., बुलढाणा यांचेकरिता मुख्यालय येथे ११५ पोलीस निवासस्थाने, शहर पोलीस स्टेशन तथा उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय व पोलीस अधीक्षक कार्यालय इमारत बुलढाणा येथे बांधकाम करणे.	बुलढाणा	११५	मुख्य नगरपरिषद बुलढाणा यांचे पत्र दि. ०५/०५/१९	५९.८० बैठक क्र.२४३, दि. ०७/०२/१९ ठराव क्र. १५४०	३८.८४	११/०७/२०१९ १०/०७/२०२१	सप्टेंबर २०१९ अखेरपावेतो ०.५ टक्के काम पूर्ण
२४	(१) पो. अ., नागपूर यांचेकरिता सावनेर, जिल्हा नागपूर येथे ६१ पोलीस निवासस्थाने व पोलीस स्टेशन बांधकाम करणे (२) पो. आ., नागपूर यांचेकरिता कामठी, जिल्हा नागपूर येथे ५२ पोलीस निवासस्थानांचे बांधकाम करणे.	(१) सावनेर, जि. नागपूर (२) कामठी, जि. नागपूर	(१) ६१ (२) ५२	(१) सावनेर नगरपरिषद यांचे कार्यालयीन पत्र दि. १०/०५/१९. (२) कामठी नगरपरिषद यांचे कार्यालयीन पत्र दि. २९/०९/१९.	(१) २७.५४ बैठक क्र २४३ दि. ७/२/१९ ठराव क्र. १५३८ (२) १५.१० बैठक क्र २४३ दि. ०७/०२/१९ ठराव क्र. १५४२	३०.६१	११/०७/२०१९ १०/०७/२०२१	काम प्रगतीपथावर (२९.०६.१९ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत.)
२५	पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर यांचे अधिकार क्षेत्रातील नागपूर येथील पोलीस वसाहतीचे दुरुस्ती काम.	नागपूर	—	—	१२.२१ As per Government memorandum no. दुरुस्ती-०११८ /प्र.क्र. ६३/पो-७ मंत्रालय मुंबई, दि. २८/२/२०१८	८.१६	२०/०९/२०१९ १९/०९/२०२०	काम प्रगतीत आहे.

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	निवास-स्थानांची संख्या	बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (विभागाचे नाव) दिनांक ; FSI सह (FSI चर्टईक्षेत्र निर्देशांक)	प्र.मा. रक्कम रु.कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक / ठराव क्र.	निविदा रक्कम रु. कोटीत	कार्यारंभ आदेश दिनांक / काम पूर्ण करण्याचा सुनिश्चित दिनांक	प्रकल्पाची सद्यस्थिती (आर्थिक प्रगती/ भौतिक प्रगती) (कामाची टक्केवारी/ देयक क्र. व दिनांक)
२६	सातारा येथे ६९८ निवासस्थाने बांधणे, पोलीस अधीक्षक सातारा	मल्हारपेठ सातारा शहर (सातारा)	६९८	सातारा नगरपरिषद पत्र क्र. सानप/शवि/१७/ ५९ २०१८ ०००००७१३ दि. २/४/१८	रु. २००.४८ बैठक क्र. २२२ दि. ५/२/२०१६ ठराव क्र. १३१६	१५१.९२	२८/०१/२०१९ २७/०१/२०२२	२.४७ टक्के देयक क्र. २ दि. १६/०९/२०१९ ५.१० टक्के काम पूर्ण
२७	अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (तुरुंग) महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकरिता प्रकार - ३ चे ०३ निवासस्थान येरवडा येथे बांधणे	पुणे (येरवडा)	०३	अप्राप्त बांधकाम परवानगी प्राप्त करुन घेण्याचा प्रस्ताव दि. ०७/०३/१९ रोजी पुणे महानगरपालिका यांच्याकडे सादर केलेला आहे.	१.०० मा. व्यवस्थापकीय संचालक, पोग्रुम मुंबई यांची मान्यता दि. ०१/१०/१८	०.८५	२०/०६/२०१९ १९/०३/२०२०	काम प्रगतीत २.०० टक्के काम पूर्ण
२८	कोल्हापूर, पोलीस अधीक्षक कोल्हापूर यांचेकरिता प्रकार - २ ची १९२ निवासस्थाने जुना बुधवार पेठ पोलीस लाईन कोल्हापूर शहर येथे बांधणे	कोल्हापूर शहर	१९२	नाही	५३.८८ बैठक क्र. २४३, दि. ०७/०२/१९ ठराव क्र. १५४५	३७.२४	२४/०७/२०१९ २३/०१/२०२१	दि. २४/०७/१९ रोजी कंत्राटदारास कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे.
२९	जालना, ५५७ निवासस्थाने व प्रशासकीय इमारत, जालना रा.रा. पो.बल गट क्रं. ३	जालना	५५७	जालना नगर परिषद, पत्र क्रं. जानप/ नरवि/ससंतर/ २०१७/४२४३ दि. ३.८.१८ Permissible FSI = 2.5 Consumed FSI = 0.2	१९१.३९ बैठक २२२, दि. ५.२.१६, ठराव क्रं. १३१७	१५८.६९	३०/०६/२०१७ २९/१२/२०१९	७०.०८ टक्के काम पूर्ण देयक क्रं. २९, दि. ०९.०९.१९ (७६.५० टक्के काम पूर्ण)
३०	बीड, आर.पी. आय. इमारत व २४१ निवासस्थाने, पोलीस अधीक्षक, बीड.	बीड	२४१	होय नगर परिषद बीड पत्र क्र. बीनप/कावि/ नरवि, दिनांक १०/०६/१९ उपलब्ध FSI = 2.5 वापरलेला FSI = 0.05	६०.६७ बैठक क्र. २४३ दि. ०७/०२/१९	५२.११	२९/०६/२०१९ २८/०६/२०२१	काम प्रगतीपथावर (२९.०६.१९ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत.) टाईप २ चे खोदाई काम प्रगतीपथावर.

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	निवास-स्थानांची संख्या	बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (विभागाचे नाव) दिनांक ; FSI सह (FSI चर्टईक्षेत्र निर्देशांक)	प्र.मा. रक्कम रु.कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक / ठराव क्र.	निविदा रक्कम रु. कोटीत	कार्यारंभ आदेश दिनांक / काम पूर्ण करण्याचा सुनिश्चित दिनांक	प्रकल्पाची सद्यस्थिती (आर्थिक प्रगती/ भौतिक प्रगती) (कामाची टक्केवारी/ देयक क्र. व दिनांक)
३१	१) उस्मानाबाद, २४४ (५००) निवासस्थाने पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद व २) नळदुर्ग, ५२ निवासस्थाने, पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	२९६	१) नाही २) होय जा.क्र. १५९/ न.प.न./बांध. -३/२०१९ नगर परिषद कार्यालय, नळदुर्ग दिनांक ०४/०२/१९ उपलब्ध FSI = 1 वापरलेला FSI = 0.21	१) रु. ७९.५१ कोटी बैठक क्र. २४३ दि. ०७/२/१९ व २) रु. २४.१५ कोटी बैठक क्र. २२२, दि. ५.२.१६ ठराव क्र. १३१३	६२.६३	२९/०६/२०१९ २८/०६/२०२१	काम प्रगतीपथावर (२९.०६.१९ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत.) प्लेटलोड टेस्ट दि. ०६.०८.१९ रोजी केली आहे. टाईप २ चे खोदाई काम प्रगतीपथावर.
	एकूण		७७६६		३०८९.८१	२५००.८२		

- गोपवारा -
- मुंबई :- ०४ प्रकल्प, २३६८ निवासस्थाने.
- ठाणे, नाशिक, कोकण :- ०६ प्रकल्प, ८८५ निवासस्थाने.
- नागपूर, अमरावती :- १५ प्रकल्प, २५२६ निवासस्थाने.
- कोल्हापूर, पुणे :- ०३ प्रकल्प, ८९३ निवासस्थाने.
- औरंगाबाद, नांदेड :- ०३ प्रकल्प, १०९४ निवासस्थाने.
- एकूण :- ३१ प्रकल्प, ७७६६ निवासस्थाने.

● टिपणी : मार्च, २०२० पर्यंत हस्तांतरित होणारे प्रकल्प (सद्यःस्थिती प्रमाणे) अंदाजे तारखेसह नमूद करावे.

. मुंबई	:-	१) मुंबई, ३६० निवासस्थाने पोलीस आयुक्त, मुंबई कोलेकल्याण, वाकोला, सांताक्रुझ (पू) (२७.०१.२०२०)
. ठाणे, नाशिक, कोकण	:-	१) रायगड, १०८ निवासस्थाने, महाड, पोलीस अधीक्षक, रायगड. (३०.११.२०१९) २) रत्नागिरी, ९० निवासस्थाने व पोलीस ठाणे, चिपळूण, पोलीस अधीक्षक रत्नागिरी. (२०.१०.२०१९)
. नागपूर, अमरावती	:-	१) अमरावती, ५६ निवासस्थाने व पोलीस ठाणे अचलपूर पोलीस अधीक्षक, अमरावती. २) नागपूर, ३४८ निवासस्थाने, लकडगंज पोलीस आयुक्त. (०३.०७.२०१९) ३) गोंदिया, १२० निवासस्थाने व प्रशासकीय इमारत भा.रा.ब-२ गोंदिया. (१३.०७.२०१९)
. कोल्हापूर, पुणे	:-	१) अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (तुरंग) महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकरिता प्रकार - ३ चे ०३ निवासस्थान येरवडा येथे बांधणे. (१९.०३.२०१९)
. औरंगाबाद, नांदेड	:-	१) जालना, ५५७ निवासस्थाने व प्रशासकीय इमारत, जालना रा.रा.पो.बल गट क्रं. ३. (२९.१२.२०१९)
. एकूण निवासस्थानांची संख्या	:-	१६४२

❖ ८० टक्के पेक्षा जास्त काम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची संख्या :- ०६

२) अनिवासी प्रकल्प

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (विभागाचे नाव) दिनांक; FSI सह (FSI चटईक्षेत्र निर्देशांक)	प्र.मा. रक्कम रु.कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक/ ठराव क्र.	निविदा रक्कम रु. कोटीत	कार्यारंभ आदेश दिनांक / काम पूर्ण करण्याचा सुनिश्चित दिनांक	प्रकल्पाची सद्यस्थिती (आर्थिक प्रगती /भौतिक प्रगती) (कामाची टक्केवारी/ देयक क्र. व दिनांक)
१	२	३	४	५	६	७	८
१	मुंबई, सागरी पोलीस ठाणे इमारत, माहिम, मुंबई	माहिम (मुंबई)	बृहन्मुंबई महानगरपालिका दि.११/१२/१५ उपलब्ध FSI = 1.33 वापरलेला FSI = 1.31 उर्वरीत FSI = 0.02	६.२३ २२५ १८/०६/१६ १३५९	५.२७	२५/०५/२०१६ २४/११/२०१७ प्रथम मुदतवाढ दि. १५/१२/१८ द्वितीय मुदतवाढ दि. ३१/०५/१९	९७ टक्के देयक क्र.१० दि. ३०/०९/२०१९ ९९ टक्के काम पूर्ण
२	वरळी, मुंबई येथील जलतरण तलावाचे दुरुस्ती व नुतनीकरण करणेबाबत	वरळी मुंबई	नुतनीकरणाचे काम असल्याने बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही.	५.१५ २३४ दि.१२/१/२०१८ १४७०	३.९०	०९/०५/२०१८ ०८/०९/२०१८ ३१/०१/२०१९ दि. ०१/०६/२०१८ पासून प्रतिदिन रु.३०००/- दंडात्मक रक्कम वसूल करणेबाबत आदेश निर्गमित करणेत आले आहे.	दि.३०/०९/१९ रोजीच्या पत्रान्वये पोगूम मुंबई क्षेत्रिय कार्यालयाने उपभोक्ता विभागास कळविणेत आले आहे. सदर प्रकल्प पूर्ण झाल्याने पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, पोगूम व व्यवस्थापकीय संचालक व सह व्यं.सं. पोगूम यांनी दि. ३०/०८/१९ रोजी सदर प्रकल्पाची संयुक्त पाहणी केली.
३	मध्यवर्ती निगराणी यंत्रणा अंमलबजावणीबाबत, (CMS) मुंबई	महाराष्ट्र राज्य - ५० ठिकाणी	सदर काम फर्निचर व अंतर्गत सजावटीचे असल्याने बांधकाम परवानगीची आवश्यकता नाही.	४.६९ बैठक क्र. २३८, दि. ३०/०७/१८ ठराव क्र. १४८३	३.३९	दि. ०६/०७/२०१९ ०५/११/२०१९	३४.२१ टक्के देयक क्र.०१ दि. ०१/०८/२०१९ ६६ टक्के काम पूर्ण

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (विभागाचे नाव) दिनांक; FSI सह (FSI चर्टईक्षेत्र निर्देशांक)	प्र.मा. रक्कम रु.कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक/ ठराव क्र.	निविदा रक्कम रु. कोटीत	कार्यारंभ आदेश दिनांक / काम पूर्ण करण्याचा सुनिश्चित दिनांक	प्रकल्पाची सद्यस्थिती (आर्थिक प्रगती /भौतिक प्रगती) (कामाची टक्केवारी/ देयक क्र. व दिनांक)
४	पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचेकरीता प्रकार ४ ची ९ निवासस्थाने व सायबर क्राईम सेंटर बांद्रा येथे बांधणे.	बांद्रा (प) मुंबई	बृहन्मुंबई महानगरपालिका दि. ०८.०८.२०१८ उपलब्ध FSI = 3.00 वापरलेला FSI = 2.05 उर्वरित FSI = 0.95	३४.६९ २३५ वी बैठक दि. ३०/०१/१८ १४६८	२७.७१	२०/०२/२०१९ १९/०२/२०२१	सदर प्रकल्पास बृहन्मुंबई महापालिकेचे (तळ + चार) मजल्याची 10D मिळाली असून उर्वरित ५ ते १० मजल्यापर्यंतची 10D मिळण्या-करीताचा अर्ज मुंबई महापालिकेला वास्तुविशारद यांनी Online सादर केला आहे. ०.७५ टक्के काम पूर्ण. १३४ पाईल पैकी ७५ पाईलचे काम पूर्ण झाले आहे.
५	मुंबई विस्तारीत इमारत, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., वरळी.	वरळी (मुंबई)	बृहन्मुंबई महानगरपालिका दि. ०८.०८.२०१८ उपलब्ध FSI = 1.33 वापरलेला FSI = 1.33 + 0.60 (अतिरिक्त FSI मान्यतेस महानगर पालिका आयुक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांची मान्यता मिळाली आहे)	२४.३६ २१६ वी बैठक दि. ०७/०२/२०१९ ठराव क्र. १५२८	१८.६२	२६/०७/२०१९ २५/०१/२०२१	BEST केवीन शिफटींग, कारशेड शिफटींग, जागेचे साफ सफाई करणे, बॅरीगेटीचे काम प्रगतीपथावर.

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (विभागाचे नाव) दिनांक; FSI सह (FSI चर्टईक्षेत्र निर्देशांक)	प्र.मा. रक्कम रु.कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक/ ठराव क्र.	निविदा रक्कम रु. कोटीत	कार्यारंभ आदेश दिनांक / काम पूर्ण करण्याचा सुनिश्चित दिनांक	प्रकल्पाची सद्यस्थिती (आर्थिक प्रगती /भौतिक प्रगती) (कामाची टक्केवारी/ देयक क्र. व दिनांक)
६	सिंधुदुर्ग, जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड, ओरोस	सिंधुदुर्ग	Building permission CEO Secretary Sindhudurg Nagari Navnagar Vikas Pradhikaran & upper District Collector Sindhudurg डेस्क-८/मशा/प्राधि /प्राधि/३६१०६/ २०१६ दि. २५/७/२०१६ उपलब्ध FSI = 0.75 वापरलेला FSI = 0.096 उर्वरीत FSI = 0.654	४.६५ २३२ वी बैठक दि. २७/०९/२०१७ ठराव क्र. १४५०	३.८५	२२/०८/२०१७ २१/०८/२०१८ मुदतवाढीचा प्रस्ताव दि. २१/०१/२०१९ रोजी मुख्यालयास सादर केलेला असून अद्याप प्रलंबित आहे.	७३.६८ टक्के काम पूर्ण ५ वे देयक दि. २६/०६/२०१९ ९७ टक्के काम पूर्ण
७	नाशिक, राज्यराखीव पोलीस दलाकरीता मालेगाव जि. नाशिक येथे वसतीगृह इमारत बांधकाम पायाभूत सुविधांसह करणे.	नाशिक	Building permission is obtained from Malegaon Municipal Corporation letter no. नर/ वशि-१/नगररचना -१/बां.प./८५ दि. १७/५/२०१८ उपलब्ध FSI = 1.100 वापरलेला FSI = 0.624 उर्वरीत FSI = 0.476	६.४९ (वसतीगृह) २३७ बैठक दि. ३०/०५/२०१८ ठराव क्र. १४५९	४.१५	०५/०५/२०१८ ०४/०५/२०१९ मुदतवाढ दि. ०४/०७/२०१९ पर्यंत मंजुर	९०.५० टक्के काम पूर्ण ५ वे देयक २३/०८/२०१९ ९८ टक्के काम पूर्ण
८	रत्नागिरी, आयुक्त राज्य गुप्त वार्ता विभाग यांचेकरीता पूर्णागड, जि. रत्नागिरी येथे सागरी पोलीस ठाणे इमारतीचे बांधकाम करणे.	रत्नागिरी	Nagar Rachanakar, Ratnagiri letter जा.क्र.बांध/ मौजे-पावस ता. रत्नागिरी/ नररत्ना/2159 दि. 07/12/2017 उपलब्ध FSI = 0.90 वापरलेला FSI = 0.39 उर्वरीत FSI = 0.51	३.०६ शासन निर्णय दि. २८/०३/२०१३ २३८ बैठक दि. ३०/०७/२०१८ ठराव क्र. १४८७	२.५६	२५/१०/२०१८ २४/१०/२०१९	३२.७२ टक्के काम पूर्ण ३ रे देयक २६/०८/२०१९ ६० टक्के काम पूर्ण

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (विभागाचे नाव) दिनांक; FSI सह (FSI चर्टईक्षेत्र निर्देशांक)	प्र.मा. रक्कम रु.कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक/ ठराव क्र.	निविदा रक्कम रु. कोटीत	कार्यारंभ आदेश दिनांक / काम पूर्ण करण्याचा सुनिश्चित दिनांक	प्रकल्पाची सद्यस्थिती (आर्थिक प्रगती /भौतिक प्रगती) (कामाची टक्केवारी/ देयक क्र. व दिनांक)
९	नाशिक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी करीता नाशिक येथे गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालयाकरीता प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करणे	नाशिक	नाशिक महानगरपालिके कडून बांधकाम परवानगी प्राप्त पत्र क्र. LND/BP/A1/45/ 2019 Dated 15/01/2019 उपलब्ध FSI = 1.10 वापरलेला FSI = 0.91 उर्वरीत FSI = 0.19	२५.७२ २३८ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ३०/०७/२०१८ ठराव क्र. १४८५	२१.४७	११/०२/२०१९ १०/०८/२०२०	४.३३ टक्के काम पूर्ण. १ ले देयक दि. ३०/०७/१९ मेस इमारतीचे स्लॅब भराईचे काम पूर्ण तसेच पुढील काम प्रगतीत आहे.
१०	नागपूर, वसतीगृह क्र.४ (४०० क्षमतेचे) आर्म्स आणि क्वार्टर गार्ड पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, नागपूर	नागपूर	नगर रचना विभाग, नागपूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. मनपा/नरवी/१५ ९, दि. २७/१०/२०१६. एफएसआय ०.०२	१५.३० २२५ वी संचालक मंडळ बैठक दि. १८/०६/२०१६ ठराव क्र. १३५४	१२.९७	२६/०८/२०१६ २५/०८/२०१७ दि. २४/०४/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.	८५.०५ टक्के काम पूर्ण. १२ वे देयक दि. २३/०७/१९ सप्टेंबर २०१९ अखेरपावेतो ९७.०० टक्के काम पूर्ण
११	नागपूर, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांचेकरिता मौजा जरिपटका, येथे शिबीर कार्यालयाची इमारत बांधणे	जरिपटका, नागपूर	नगर रचना विभाग, नागपूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. 189/BP/Jaripatka /TP/NMC/321 Date 24/06/2019 एफएसआय ०.२	४.१५ २३२ वी संचालक मंडळ बैठक दि. २७/०९/२०१७ ठराव क्र. १४५१	३.४६	१०/०७/२०१७ ०९/०७/२०१८	१४.३० टक्के काम पूर्ण. ३ रे देयक दि. २९/०८/१९ सप्टेंबर २०१९ अखेरपावेतो २५.०० टक्के काम पूर्ण
१२	नागपूर, पोलीस भवन, पोलीस आयुक्त, नागपूर	नागपूर	नगर रचना विभाग, नागपूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. 321/BP/Dharampeth/TP/NMC /512, दि.२१/०३/१८	१३९.९६ २३३ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ३०/११/२०१७ ठराव क्र. १४५८	८९.४८	२२/०३/२०१८ २१/०३/२०२०	९.१० टक्के काम पूर्ण. ४ थे देयक दि. ०१/१०/१९ सप्टेंबर २०१९ अखेरपावेतो २९.०० टक्के काम पूर्ण

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (विभागाचे नाव) दिनांक; FSI सह (FSI चर्टईक्षेत्र निर्देशांक)	प्र.मा. रक्कम रु.कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक/ ठराव क्र.	निविदा रक्कम रु. कोटीत	कार्यारंभ आदेश दिनांक / काम पूर्ण करण्याचा सुनिश्चित दिनांक	प्रकल्पाची सद्यस्थिती (आर्थिक प्रगती /भौतिक प्रगती) (कामाची टक्केवारी/ देयक क्र. व दिनांक)
१३	कोरेगाव पार्क पोलीस ठाणे इमारत बांधणे जि. पुणे	कोरेगाव पार्क (पुणे)	जिल्हाधिकारी पुणे दि. ०८/०६/२०१७ एफ.एस.आय. १.४६ क्षेत्रफळ १६०३.०० चौ.मी	रु. ४.२३ बैठक क्र. २२६ दि. १९/०९/२०१६ ठराव क्र. १३८४	३.५८	३०/०९/२०१६ २९/०९/२०१७ दि. ३१/०३/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.	३०.६५ टक्के देयक क्र. ३ दि. ०५.०२.२०१९ ७५.६५ टक्के काम पूर्ण (दि. ०१/०४/२०१९ पासून रु. १०००/- प्रतिदिन दंड आकारण्यात आला आहे.
१४	लातूर, ६ वर्गखोल्या व प्रशासकीय इमारत, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, बाभळगाव	बाभळगाव (लातूर)	Permiseble FSI = 1 Consumed FSI = .256 Building permission proposal is submitted to collector Latur.	१०.६२ बैठक २२५ दि. १८.६.१६ ठराव क्रं. १३५८	९.००	१६/७/२०१६ १५/७/२०१७ दि.१५/१०/१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.	८८.४० टक्के काम पूर्ण. देयक क्रं. ८, दि. २७/०३/२०१९ १०० टक्के काम पूर्ण
१५	न्याय वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नांदेड	विष्णुपूरी, नांदेड	जा.क्र. ०१८/बा. प./मौ.विष्णुपूरी/ कावी-५३२२ तहसिल कार्यालय, नांदेड, दि. १३/०७/२०१८ उपलब्ध FSI = 1.0 वापरलेला FSI = 0.67	रु. ३८.९३ बैठक क्र. २४०, दि. १०.१०.२०१८ ठराव क्र. १४९८ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे	२६.६९	२९/०६/२०१९ २८/०६/२०२१	काम प्रगतीपथावर (२९.०६.१९ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. जोड रस्ता, साईट कार्यालय व प्रयोगशाळा टाईप ४ व ५ पाया खोदकाम प्रगतीपथावर)
एकूण				३२८.२३	२३६.१		

- गोपवारा -
- मुंबई :- ०५, प्रकल्प
- ठाणे, नाशिक, कोकण :- ०४, प्रकल्प
- नागपूर, अमरावती :- ०३, प्रकल्प
- कोल्हापूर, पुणे :- ०१, प्रकल्प
- औरंगाबाद, नांदेड :- ०२, प्रकल्प
- एकूण :- १५, प्रकल्प

● टिपणी : मार्च, २०२० पर्यंत हस्तांतरित होणारे प्रकल्प (सद्यःस्थिती प्रमाणे) अंदाजे तारखेसह नमूद करावे.

- . मुंबई :- १) मुंबई, सागरी पोलीस ठाणे इमारत, माहिम, मुंबई. (३०.०९.२०१९)
२) वरळी, मुंबई येथील जलतरण तलावाचे दुरुस्ती व नुतनीकरण करणेबाबत.
(१०.०९.२०१९)
३) मध्यवर्ती निगराणी यंत्रणा अंमलबजावणीबाबत, (CMS) मुंबई. (१६.११.२०१९)
- . ठाणे, नाशिक, कोकण :- १) रत्नागिरी, आयुक्त राज्य गुप्त वार्ता विभाग यांचेकरीता पूर्णागड, जि. रत्नागिरी
येथे सागरी पोलीस ठाणे इमारतीचे बांधकाम करणे. (२४.१०.२०१९)
२) सिंधुदुर्ग, जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड, ओरोस. (१५.१०.२०१९)
३) नाशिक, राज्य राखीव पोलीस दलाकरीता मालेगाव जि.नाशिक येथे वसतीगृह
इमारत व अधिकारी निवासस्थान इमारतीचे बांधकाम पायाभूत सुविधांसह करणे.
(३०.०९.२०१९)
- . नागपूर, अमरावती :- १) नागपूर, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांचेकरीता मौजा जरिपटका, येथे
शिबीर कार्यालयाची इमारत बांधणे. (०९.०४.२०१९)
२) नागपूर, पोलीस भवन, पोलीस आयुक्त, नागपूर. (२१.०३.२०२०)
- . कोल्हापूर, पुणे :- १) कोरेगाव पार्क पोलीस ठाणे इमारत बांधणे जि.पुणे. (३१.१२.२०१९)
- . औरंगाबाद, नांदेड :- १) लातूर, ६ वर्गखोल्या व प्रशासकीय इमारत, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, बाभळगाव.
(१५.१०.२०१९)

☐ ८० टक्के पेक्षा जास्त काम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची संख्या :- ०४

महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, मुंबई
निविदा प्रसिध्द झालेले / उघडलेले प्रकल्प

१) निवासी प्रकल्प:

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	निवास-स्थानांची संख्या	प्र.मा. रक्कम रु. कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक / ठराव क्र.	बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (विभागाचे नाव) दिनांक	शेरा
१	२	३	४	५	६	७
निरंक						

- गोपवारा -
- मुंबई :- निरंक.
- ठाणे, नाशिक, कोकण :- निरंक.
- नागपूर, अमरावती :- निरंक.
- कोल्हापूर, पुणे :- निरंक.
- औरंगाबाद, नांदेड :- निरंक.
- एकूण :- निरंक.

२) अनिवासी प्रकल्प :

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	प्र.मा. रक्कम रु. कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक / ठराव क्र.	बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (विभागाचे नाव) दिनांक	शेरा
१	२	३	४	५	६
१	२०० क्षमतेचे वसतिगृह पोलीस प्रशिक्षण केंद्र मरोळ येथे बांधणे.	मरोळ (मुंबई)	७.०० १३ वित्त आयोग रु. १७.८९ बैठक क्र. २४२ दि.०६/१२/१८ ठराव क्र. १५१३	बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे बांधकाम परवानगी प्राप्त करणे प्रगतीपथावर आहे. उपलब्ध FSI = 4.00 वापरलेला FSI = 0.48 उर्वरीत FSI = 3.52	- सदर कामाच्या तांत्रिक निविदा दि. ३/८/२०१९ रोजी उघड्यात आल्या व आर्थिक निविदा दि.७/८/२०१९ रोजी उघड्यात आल्या आहेत. निम्न दराच्या निविदा मंजूरीसाठी दि.२३/८/२०१९ रोजीच्या संचालक मंडळाच्या २४५ व्या बैठकीत सादर करणेत आली असता झालेल्या चर्चे नुसार पोलीस महासंचालक यांच्या कार्यालयात दि.२९/८/२०१९ रोजी प्रस्तावित कामाच्या बाबीबाबत अपोम (नियोजन व समन्वय) यांच्या दालनात सादरीकरण करण्यात आले. - संचालक मंडळाच्या २४६ व्या बैठकीनुसार सदर प्रकल्प यापुढे रद्द समजणेत यावा.
२	मुंबई दहशतवादी विरोधी पथकासाठी प्रशासकीय इमारत व इतर इमारती पोलीस आयुक्त, मुंबई यांचेकरिता बावला कंपाऊंड, मुंबई	मुंबई	१०४.४२ बैठक क्र. २४४ दि. ०४/०६/२०१९ ठराव क्र. १५७२	बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे बांधकाम परवानगी प्राप्त करणे प्रगतीपथावर आहे. उपलब्ध FSI = 4.00 वापरलेला FSI = 4.00 उर्वरीत FSI = 0.00	सदर नकाशास पो.आ. मुंबई व बृहन्मुंबई महानगर पालिकेची मान्यता अप्राप्त आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस Defficiency of open plot करिता बरीच मोठी रक्कम अदा करावी लागणार असल्याने निविदेच्या पोर्टल वरती अद्याप निविदा प्रपत्रे व नकाशे अपलोड करणेत आलेले नाहीत.
३	रायगड, आयुक्त राज्य गुप्त वार्ता विभाग यांचेकरिता दादर, जि. रायगड येथे सागरी पोलीस ठाणे इमारतीचे बांधकाम करणे.	रायगड	३.३८ शासन निर्णय दि. २८/०३/२०१३ २३७ बैठक दि. ३०/०५/२०१८	City and Industrial Development Corporation Maharashtra Ltd. Letter dt. 23/01/2018 & 28/02/2018 उपलब्ध FSI = 0.05 वापरलेला FSI = 0.01 उर्वरीत FSI = 0.04	मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडून पर्यायी जागा उपलब्ध होणेसाठी कार्यवाही प्रगतीत पर्यायी जमिनीची भुमिअभिलेख रायगड यांचेकडून मोजणी झालेनंतर मा. जिल्हाधिकारी यांचे जागेच्या मालकी हक्काबाबत आदेश प्राप्त होईल.
		एकूण	१२५.६९		

- गोषवारा -
- मुंबई :- २, प्रकल्प
- ठाणे, नाशिक, कोकण :- १, प्रकल्प
- नागपूर, अमरावती :- निरंक
- कोल्हापूर, पुणे :- निरंक
- औरंगाबाद, नांदेड :- निरंक

- एकूण :- ३, प्रकल्प

ड) निविदा स्तरावरील निवासी व अनिवासी प्रकल्प

१) निवासी प्रकल्प

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	निवास-स्थानांची संख्या	प्र.मा. रक्कम रु. कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक / ठराव क्र.	शेरा
१	२	३	४	५	६
१	ठाणे, ३३६ निवासस्थाने व प्रशासकीय इमारती बाळेगाव, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.११, नवी मुंबई, ठाणे	ठाणे	३३६	१२४.०८ २४४ वी बैठक दि.०४/०६/२०१९ ठराव क्र. १५७६	- सविस्तर नकाशे, अंदाजपत्रके व प्रारूप निविदा क्षेत्रीय कार्यालयास प्राप्त आहे. - बांधकाम विषयक परवानगीसाठी तूर्त प्रलंबित आहे.
२	रायगड, नवी मुंबई, २४४ निवासस्थाने पनवेल, नवी मुंबई	रायगड	२४४	५५.४६ १९२ वी बैठक दि.१६/०९/११ ठराव क्र.१०८५	- सविस्तर नकाशे, अंदाजपत्रके व प्रारूप निविदा क्षेत्रीय कार्यालयास प्राप्त आहे. - पनवेल महानगरपालिकेकडून दि. २६.०९.२०१८ रोजी बांधकाम परवाना प्राप्त. - दि. ०४/०९/२०१८ प्रमाणे प्रकल्प स्थगित करण्यात आला आहे.
३	रायगड, अलीबाग, ३८४ निवासस्थाने व राखीव पोलीस निरीक्षक इमारत, पोलीस अधीक्षक, रायगड	रायगड	३८४	१०१.६१ २२३ वी बैठक दि.२९/०२/२०१६ ठराव क्र. १३३०	सविस्तर नकाशे, अंदाजपत्रके व प्रारूप निविदा क्षेत्रीय कार्यालयास प्राप्त आहे. बांधकामविषयक परवानगीसाठी तूर्त प्रलंबित आहे.
४	धुळे, ५६० निवासस्थाने, पोलीस अधीक्षक, धुळे वाचनालय ऑफीसर रुम, क्लब हाऊस कौशल्य विकास केंद्र, प्राथमिक शाळा, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय	धुळे	५६०	२२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि.०७/११/२०१६ ठराव क्र. १४०५ प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रिका रक्कमेनुसार ७०.००	- नकाशा मान्यता समितीकडे सादरीकरण झाले असून नकाशे आराखड्यांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. - प्रथम टप्पा २८० निवासस्थाने कुमारनगर, धुळे येथे बांधणेसाठी मान्यता दिली आहे. - सविस्तर निविदा नकाशे, अंदाजपत्रक क्षेत्रीय कार्यालयास प्राप्त झाले आहेत. छाननी प्रगतीत आहे. - प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांनी दि. २२/१०/२०१८ रोजी प्रकल्पसंबंधित कागदपत्रे, PPT नकाशे व आराखडे प्रादेशिक कार्यालयास सादर केले आहेत.

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	निवास-स्थानांची संख्या	प्र.मा. रक्कम रु. कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक / ठराव क्र.	शेरा
५	नंदुरबार, ५० निवासस्थाने म्हसावद, पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार ५२	नंदुरबार	५२	प्रशासकीय मान्यता घेणेसाठीचा प्रस्ताव मुख्यालयास सादर करण्यात येत आहे. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रिका रक्कमेनुसार १३.००	- सविस्तर नकाशे, अंदाजपत्रके व प्रारूप निविदा तयार करणे प्रगतीत आहे. तसेच बांधकाम परवानगीसाठी ग्रामपंचायत म्हसावदकडे प्रस्ताव सादर असून परवानगी लवकरच प्राप्त होईल. - प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांनी दि. २२/१०/२०१८ रोजी प्रकल्पसंबंधित कागदपत्रे, PPT नकाशे व आराखडे प्रादेशिक कार्यालयास सादर केले आहेत.
६	नंदुरबार, ५४ निवासस्थाने तळोदा, नंदुरबार, पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार	नंदुरबार	५४	प्रशासकीय मान्यता घेणेसाठीचा प्रस्ताव मुख्यालयास सादर करण्यात येत आहे. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रिका रक्कमेनुसार १३.५०	- सविस्तर नकाशे, अंदाजपत्रके व प्रारूप निविदा क्षेत्रीय कार्यालयास प्राप्त आहे. - तांत्रिक छाननी काम प्रगतीत आहेत. - तळोदा नगरपरिषदेकडून बांधकाम परवानगी प्राप्त आहे. - प्रकल्प तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे.
७	नंदुरबार, ५२ निवासस्थाने शहादा, नंदुरबार, पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार	नंदुरबार	५२	प्रशासकीय मान्यता घेणेसाठीचा प्रस्ताव मुख्यालयास सादर करण्यात येत आहे. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रिका रक्कमेनुसार १३.००	- सविस्तर नकाशे, अंदाजपत्रके व प्रारूप निविदा क्षेत्रीय कार्यालयास प्राप्त आहे. - तांत्रिक छाननी काम प्रगतीत आहेत. - शहादा नगरपरिषदेकडून बांधकाम परवानगी प्राप्त आहे. प्रकल्प तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे.
८	पुणे, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकरिता २४४ निवासस्थाने, कारागृह मुख्यालय प्रशासकीय इमारत व राज्यस्तरीय तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, येरवडा येथे बांधणे.	पुणे (येरवडा)	२४४	रु. १०९.६३ बैठक क्र. २१८ दि. २४/०६/२०१५ ठराव क्र. १२४६	- कारागृह विभागाकडून निधि प्राप्त नाही. - संचालक मंडळाच्या बैठक क्र. २४२, दि. ०६/१२/२०१८, ठराव क्र. १५१५ नुसार सदर कामास प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. - अंदाजपत्रके व निविदा नकाशे बनविण्याचे काम प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांचेमार्फत प्रगतीपथावर.
	एकूण		१९२६	३९०.७८	

- गोषवारा -
- मुंबई :- निरंक.
- ठाणे, नाशिक, कोकण :- ०७ प्रकल्प, १६८२ निवासस्थाने.
- नागपूर, अमरावती :- निरंक.
- कोल्हापूर, पुणे :- ०१ प्रकल्प, २४४ निवासस्थाने.
- औरंगाबाद, नांदेड :- निरंक.

- एकूण :- ०८ प्रकल्प, १९२६ निवासस्थाने.

२) अनिवासी प्रकल्प

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	ठिकाण (जिल्हा)	प्र.मा. रक्कम रु. कोटीत/ संचालक मंडळ बैठक क्र.व दिनांक / ठराव क्र.	शेरा
१	२	३	४	५
१	मुंबई, पोलीस आयुक्त, मुंबई यांचेकरीता जुहू कोळीवाडा-सांताक्रुझ, एरंगल - बोरीवली व मह आयलॅंड - मालाड, येथे सागरी पोलीस ठाणे इमारत बांधणे.	एरंगळ, (बोरीवली) जुहू कोळीवाडा (सांताक्रुझ), मह आयलॅंड मालाड (मुंबई)	८.१३ बैठक क्र. २३३ दि. ३०/११/२०१७ ठराव क्र. १४६२	- सदर कामाचे अदयावत अंदाज पत्रक नकाशे व निविदा प्रपत्रे बनविण्याचे काम प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांचे मार्फत प्रगतीपथावर आहे. - बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची बांधकाम परवानगी प्राप्त करणे प्रगतीपथावर आहे. सदर परवानगी प्राप्त झालेनंतर निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात येईल.
२	फोर्स वन मुख्यालय, गोरेगांव येथे श्वानपथक इमारत बांधणेबाबत	गोरेगांव (मुंबई)	०.४७ महाराष्ट्र शासन गृहविभाग ज्ञापन क्रमांक पोगृमा-०३१८/प्र. क्र.११८/पोल-७ दि. १७/०५/२०१८	- सद्यस्थितीत सदर कामाचे सुधारीत नकाशे वास्तुविशारद मे. विवेक भोळे ऑर्किटेक, मुंबई यांनी दि.२७/०७/२०१९ रोजी पोलीस गृहनिर्माण महामंडळ मुंबई प्रादेशिक विभागामार्फत सादर केले असून सदर नकाशामध्ये मुख्य वास्तुविशारद, ममुख्यालय यांनी काही बदल सुचविले असून सदर बाबतचे पत्र मुख्य वास्तुविशारद, मुख्यालय पो.गृ.म. यांनी मुंबई प्रादेशिक विभागास दि. २२/०८/२०१९ रोजी दिले आहे. सदर बदल करण्याबाबतचा सूचना मुंबई प्रादेशिक विभागाने वास्तुविशारद मे. विवेक भोळे ऑर्किटेक, मुंबई यांना पत्राद्वारे दि.२२/०८/२०१९ रोजी दिल्या आहेत. - मुंबई प्रादेशिक कार्यालयाकडून मुद्दयाची पुर्तता करुन नकाशे अदयाप प्राप्त झालेले नाहीत.
३	मुंबई न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा व इतर प्रकल्पाचे कलीना सांताक्रुझ (पूर्व) येथे बांधकाम करणे.	वाकोला, कलीना, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई	३४.१८ बैठक क्र. २४३ दि. ०७/०२/२०१९ ठराव क्र. १५२९	सदर प्रकल्पाकरीता संबंधित विभागाकडून दि. २७/०२/१९ व १९/०७/१९ रोजीच्या पत्रान्वये निधीची मागणी करण्यात आलेली आहे, सदर प्रकल्पास वास्तुविशारद तथा प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांची नियुक्ती करणेची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे.
४	अ) पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र विभाग, मरोळ यांचेकरीता कार्यालय व त्यावर १०४ कार्यक्षमतेच्या ५२ सदनिका तसेच ब) नव नियुक्त पोलीस उपनिरीक्षक यांचे करिता १७५ सदनिकांचे स्टुडिओ अपार्टमेंट मरोळ, अंधेरी (पूर्व) येथे बांधणे.	मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई	८६.८२ बैठक क्र. २४४ दि. ०४/०६/२०१९ ठराव क्र. १५७३	सदर प्रकल्पास वास्तुविशारद तथा प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांची नियुक्ती करणेची प्रक्रिया प्रगती पथावर आहे.

५	मेघवाडी पोलीस ठाणे इमारत, मुंबई	मुंबई	१३.८० बैठक क्र. २४३ दि. ०७/०२/२०१९ ठराव क्र. १५२७	- सदर प्रकल्पाचे सादरकरण पून्हा मा. व्य. सं. व स. व्य.सं यांचे उपस्थितीत दि. ३०/०८/२०१९ रोजी करण्यात आले आहे. - विषयांकित प्रकल्प राबविण्यात येणा-या अडचणी बाबत पो.आ. मुंबई यांना अवगत करून त्यांच्या समोर सदर प्रकल्पाचे सादरीकरण करून चर्चा करणेचे ठरले.
६	मुंबई पोलीस आयुक्त मुंबई यांचेकरिता चुनाभट्टी येथे पोलीस स्टेशनचे बांधकाम करणे	चुनाभट्टी (मुंबई)	मा. व्यवस्थापकीय संचालक, पोग्रुम	- सदर प्रकल्पाचे सादरकरण पून्हा मा. व्य. सं. व स. व्य.सं यांचे उपस्थितीत दि. ३०/०८/२०१९ रोजी करण्यात आले आहे. - विषयांकित प्रकल्प राबविण्यात येणा-या अडचणी बाबत पो.आ. मुंबई यांना अवगत करून त्यांच्या समोर सदर प्रकल्पाचे सादरीकरण करून चर्चा करणेचे ठरले.
७	मुंबई, पोलीस आयुक्त मुंबई यांचेकरिता गोवंडी येथे पोलीस स्टेशनचे बांधकाम करणे.	गोवंडी (मुंबई)	मा. व्यवस्थापकीय संचालक, पोग्रुम	- सदर प्रकल्पाचे सादरकरण पून्हा मा. व्य. सं. व स. व्य.सं यांचे उपस्थितीत दि. ३०/०८/२०१९ रोजी करण्यात आले आहे. - विषयांकित प्रकल्प राबविण्यात येणा-या अडचणी बाबत पो.आ. मुंबई यांना अवगत करून त्यांच्या समोर सदर प्रकल्पाचे सादरीकरण करून चर्चा करणेचे ठरले.
८	मुंबई पोलीस आयुक्त, मुंबई क्रॉफर्ड मार्केट आवारात नागरी सुविधा केंद्राचे (CFC) बांधकाम करणे.	मुंबई	मा. व्यवस्थापकीय संचालक, पोग्रुम	- सदर नकाशाची छाननी मुख्य वास्तुविशारद, पोग्रुम मुख्यालय यांनी केली असून सदर नकाशामध्ये काही बदल करण्याबाबतच्या सूचना मुख्य वास्तुविशारद, पोग्रुम मुख्यालय यांनी पत्राव्दारे मुंबई प्रादेशिक विभागास दि.१६/०८/२०१९ रोजी कळविल्या असून सदर बदल करणेबाबतच्या सूचना मुंबई प्रादेशिक विभागाने वास्तुविशारदाला पत्राव्दारे दि.२८/०८/२०१९ रोजी दिल्या होत्या. - मा. पोलीस आयुक्त, मुंबई यांचे दि. ३०/०८/२०१९ रोजी मान्यता प्राप्त स्वाक्षांकीत नकाशे पोलीस गृहनिर्माण महामंडळास सादर करण्याचे सांगण्यात आले आहे.
९	अहमदनगर, होमगार्ड, जिल्हा प्रशिक्षण केंद्रासाठी प्रशासकीय इमारत बांधकाम करणे, अहमदनगर	अहमदनगर	६.४६ दि. २५/०५/२०१५ बैठक क्र. २१७	- नकाशे मान्यता समितीपुढे सादर दि. २४/०१/२०१७ रोजी सादर. - पर्यायी जागा उपलब्ध करणेसाठी समितीने सूचना दिल्या आहेत. पर्यायी जागा अद्याप प्राप्त नाही. - उपलब्ध असलेल्या जागेवर प्रारूप नकाशे तयार आहेत. प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत व कामाच्या वावसाठी जागेवर नियोजन होऊ शकेल.

१०	प्रशासकीय इमारत जिल्हा होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र, करंजे, सातारा.	करंजे (सातारा)	२.५९ शासन निर्णय क्र. एजजीएस - २०१४/प्र.क्र. १३९/विशा-८/ दिनांक ०३/०१/२०१५	- होमगार्ड विभागाकडून अपुरा निधी प्राप्त आहे. - संचालक मंडळाच्या बैठक क्र. २४२, दि. ०६/१२/२०१८, ठराव क्र. १५१५ नुसार सदर कामास प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. - निविदा व नकाशे अंदाजपत्रक स्तरावर
११	कोल्हापूर, प्रशासकीय इमारत शाहुपूरी पोलीस ठाणे शाहुपूरी पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर	शाहुपूरी (कोल्हापूर)	११.८७ संचालक बैठक क्र. २४३ दि. ०७.०२.२०१९ ठराव क्र. १५४४	- दि. ११/०४/२०१९ च्या पत्रान्वये, अधीक्षक अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय पुणे यांनी मंजूर नकाशाप्रमाणे पोलीस स्टेशन इमारत बांधकामासाठी वाढीव जागा क्षेत्रफळ आवश्यक असल्याचे कळविले आहे. त्याप्रमाणे दि. ०५.०८.२०१९ रोजी या कार्यालयाने पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर यांना वाढीव जागा पोलीस स्टेशन इमारत बांधकाम करणेकरिता उपलब्ध करून देण्यासाठी कळविले आहे. - मंजूर नकाशाप्रमाणे निविदा नकाशे व अंदाजपत्रके तयार आहेत.
१२	प्रादेशिक न्याय वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, कोल्हापूर	कोल्हापूर	२६.७३ संचालक बैठक क्र. २४० दि. १०.१०.२०१८ ठराव क्र. १४९७	- संचालक मंडळाच्या बैठक क्र. २४२, दि. ०६/१२/२०१८, ठराव क्र. १५१५ नुसार सदर कामास प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. - बांधकाम परवानगी प्राप्त करून घेण्याचा प्रस्ताव दि. १९/१२/१८ रोजी कोल्हापूर महानगरपालिका यांच्याकडे सादर केलेला आहे. - निविदा नकाशे व अंदाजपत्रके या कार्यालयास प्राप्त झाली असून तपासणीचे काम प्रगतीपथावर आहे.
१३	वडगावशेरी पुणे येथे विमानतळ पोलीस स्टेशनसाठी इमारत बांधणे. जि.पुणे	पुणे	५.९७ मा. व्यवस्थापकीय संचालक, पोग्रुम, मुंबई यांची मान्यता दि. ०९/०८/२०१९	सुधारीत नकाशाप्रमाणे निविदा नकाशे व अंदाजपत्रके व निविदा प्रपत्र तयार आहेत.
१४	अपर पोलीस महासंचालक व संचालक पोलीस बिनतारी संदेश महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकरिता वातानुकूलित मंगल कार्यालय बांधणे.	पुणे	५.००	- प्रकल्प सल्लागार मे. स्टुडिओ ८८८ सांगली यांची नेमणूक दि. १४/११/१८ संकल्प नकाशे व आराखडे तयार आहेत. - दिनांक ०४/०५/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सदरच्या प्रकल्पाचा निधी अपर पोलीस महासंचालक बिनतारी संदेश, पुणे यांना परत करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. तसेच सदरचे काम हे अपर पोलीस महासंचालक बिनतारी संदेश यांचे स्तरावरून करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. - निधी २.५० कोटी परत करणेची प्रक्रिया चालू आहे.
	एकूण		२०२.०२	

- गोषवारा -
 - मुंबई :- ०८, प्रकल्प
 - ठाणे, नाशिक, कोकण :- ०१, प्रकल्प
 - नागपूर, अमरावती :- निरंक
 - कोल्हापूर, पुणे :- ०५, प्रकल्प
 - औरंगाबाद, नांदेड :- निरंक
-
- एकूण :- १४, प्रकल्प

इ) अदयाप वास्तुविशारद नेमणूक न केलेले प्राधान्यक्रमावरील निवासी व अनिवासी प्रकल्प

१) निवासी प्रकल्प

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	निवास-स्थानांची संख्या	शेरा
१	२	३	४
निरंक			

- गोपवारा -
- मुंबई :- निरंक
- ठाणे, नाशिक, कोकण :- निरंक
- नागपूर, अमरावती :- निरंक
- कोल्हापूर, पुणे :- निरंक
- औरंगाबाद, नांदेड :- निरंक
- एकूण :- निरंक

२) अनिवासी प्रकल्प

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	शेरा
१	२	४
१	महाराष्ट्र राज्यातील सागरी किनाऱ्यांच्या सुरक्षेकरीता मरीन ऑपरेशन रुम बांधण्याबाबत, मार्वे बीच मालाड, मुंबई	- व्यवस्थापकीय संचालक, पोग्रुम यांनी दि. २३/०४/२०१८ रोजी रु. १.३९ कोटी रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. - सदर कामास निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी उपआयुक्त (बंदरे) व मेरीटाईम बोर्ड यांनी संयुक्तरित्या प्रस्ताव शासनास पाठवावा असे दि. १०.१०.२०१८ रोजीच्या २४० व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठरले. - सदर मरीन ऑपरेशन रुम बांधण्यासाठी मेरीटाईम बोर्डाने अदयापी जागा व निधी उपलब्ध करून दिलेली नाही. - संचालक मंडळाच्या बैठक क्र. २४२, दि. ०६/१२/२०१८, ठराव क्र. १५१५ नुसार सदर कामास प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
२	मुंबई पोलीस आयुक्त, मुंबई क्रॉफर्ड मार्केट आवारात विस्तारित क्र. २ (Annex - 2) इमारत बांधणे.	- सदर बैठकीच्या अनुषंगाने वास्तूविशारद मे.प्लॅनोस्कोप आर्किटेक यांनी सुधारीत अराखडे बनविले असून सदर अराखडे वास्तूविशारद मे. प्लॅनोस्कोप आर्किटेक्ट यांनी सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन) बृहन्मुंबई यांना सादर करण्यात आले आहे. - मा.व्य.सं व स व्य सं, पोग्रुम यांचे उपस्थितीत इतर प्रकल्पाच्या सादरीकरणा दरम्यान सूचित करणेत आले की, प्र.व्य.स यांनी विषयांकित प्रकल्पाचे प्रारूप नकाशे करून पोग्रुमस सादर करावे.

- गोपवारा -
- मुंबई :- २, प्रकल्प
- ठाणे, नाशिक, कोकण :- निरंक
- नागपूर, अमरावती :- निरंक
- कोल्हापूर, पुणे :- निरंक
- औरंगाबाद, नांदेड :- निरंक
- एकूण :- २, प्रकल्प

प्रशासकीय मान्यताप्राप्त परंतु प्राधान्यक्रमावर नसलेले निवासी व अनिवासी प्रकल्प

१) निवासी प्रकल्प

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	निवास-स्थानांची संख्या	प्र.मा. रक्कम रु कोटीत/संचालक मंडळ बैठक क्र. व दिनांक / ठराव क्र.	प्रारूप नकाशे मंजूरी दिनांक	शेरा
१	२	३	४	५	७
१	मुंबई, ८० निवासस्थाने कुर्ला, नेहरुनगर, पोलीस आयुक्त, मुंबई	८०	बैठक क्र. २२२ दि.०५/०२/२०१६ ठराव क्र. १३१०	निरंक	म्हाडामार्फत पुनर्विकास प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
२	मुंबई, पोलीस आयुक्त मुंबई यांचेकरीता सि.स. नं. ३१८२ अ/१ कोलेकल्याण वाकोला येथे निवासस्थानांचे बांधकाम करणे	—	—	—	- प्लॉट क्रं. ३१८२ अ/१अ यामध्ये अतिक्रमण असल्याने मे. विवेक भोळे अँड असो. यांना सदर जागेमध्ये एसआरए स्किम तयार करण्यासाठी आदेश दि. ८.१०.१८ रोजी देण्यात आली आहे. - सदर बाबत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांनी केलेल्या कार्यवाहीच्या सद्यस्थितीत अहवाल कळविणेबाबत मुंबई क्षेत्रीय कार्यालयाने दि. १०/०४/२०१९ रोजी पत्रान्वये कळविले आहे व तदनंतर दि. ३१/०५/२०१९ अन्वये स्मरणपत्र पाठविणेत आले आहे.
३	ठाणे, पोलीस आयुक्त, ठाणे यांचेकरीता ३१६ निवासस्थाने, ठाणे	३१६	७९.०० २२२ वी बैठक दि.०५/०२/२०१६	निरंक	वास्तूविशारद यांचेकडून प्रारूप आराखडे अदयाप प्राप्त नाही.
४	जळगाव, २८९ निवासस्थाने चाळीसगाव, पोलीस अधीक्षक जळगाव	२८९	९.८५ (प्रशासकीय इमारत) १८९ वी बैठक दि.२२/०६/२०११	२४/०५/२०१८	नकाशे मान्यता समिती बैठकीमध्ये प्रारूप आराखड्यांना मान्यता दिली आहे.
५	जळगाव, १०६ निवासस्थाने व प्रशासकीय इमारती पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, वरणगांव पोलीस अधीक्षक, जळगांव	१०६	९७.५३ २१७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. २५/०५/२०१५ ठराव क्र. १२३१	निरंक	मा. पोलीस महासंचालकांच्या दि. २६/१०/२०१८ रोजीच्या पत्राप्रमाणे सदर प्रकल्प स्थगित करण्यात आला आहे.
६	अहमदनगर, ६५० निवासस्थाने व प्रशासकीय इमारती, पोलीस मुख्यालय, अहमदनगर, मोटार परिवहन वर्कशॉप, वाचनालय, सभागृह, वसतिगृह इमारत (मुले/मुली), भोजनालय इमारत, रुग्णालय व क्लब हाऊस	६५०	५९.५४ २२२ वी संचालक मंडळ बैठक दि.०५/०२/२०१६ ठराव क्र. १३१८	२७/०२/२०१८	- नकाशे मान्यता समितीकडून नकाशे व आराखड्यास मान्यता मिळाली आहे. - समिती बैठक दि. १९/०४/१७ व दि.२७/०२/१८ - जागेसंबंधी फेरफार साठी मा. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचे आदेश प्राप्त नाही.

७	ठाणे, पोलीस अधीक्षक, ठाणे यांचेकरिता नवघर, मीरा रोड येथे ५१० निवासस्थाने	५१०	१७१.८३ २२० वी संचालक मंडळ बैठक दि.०४/१२/२०१८ ठराव क्र. १२८०	निरंक	- जागेच्या फेरफार संबंधी माननीय जिल्हाधिकारी ठाणे यांचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. - नकाशे मान्यता समितीने मान्य केलेल्या नकाशांप्रमाणे सविस्तर अंदाजपत्रक व निविदा नकाशे तयार करणे प्रगतीपथावर आहे.
८	नागपूर, ५३५ निवासस्थाने व प्रशासकीय इमारत, हिंगणा रा.रा. पो.बल गट क्र.४, नागपूर	५३५	रु. २१०.२४ २२३ वी संचालक मंडळ बैठक दि.२९/०२/२०१६ ठराव क्र. १३२३	—	संचालक मंडळच्या बैठक क्र. २४२, दि. ०६/१२/२०१८, ठराव क्र. १५१५ अन्वये सदर प्रस्तावास पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती प्रदान करण्यात आली आहे.
९	पुणे, २१९ निवासस्थाने रारापोबल, प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज दौंड	२१९	रु. ५१.९३ बैठक क्र. २२३ दि.२९/०२/२०१६ ठराव क्र. १३२६	निरंक	- संचालक मंडळच्या बैठक क्र. २४२, दि. ०६/१२/२०१८, ठराव क्र. १५१५ अन्वये सदर प्रस्तावास पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती प्रदान करण्यात आली आहे. - पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिलेल्या सुचनेनुसार सुधारित संकल्प नकाशे व आराखडे तयार आहेत.
१०	पुणे, २७० निवासस्थाने खडकी पुणे	२७०	रु. ८०.०५ बैठक क्र. २२३ दि.२९/०२/२०१६ ठराव क्र. १३२८	निरंक	संचालक मंडळच्या बैठक क्र. २४२, दि. ०६/१२/२०१८, ठराव क्र. १५१५ अन्वये सदर प्रस्तावास पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती प्रदान करण्यात आली आहे.संकल्प नकाशे व आराखडे तयार आहेत.
११	कोल्हापूर, २४२ निवासस्थाने इचलकरंजी, कोल्हापूर	२४२	रु. ६१.३६ बैठक क्र. २२३ दि.२९/०२/२०१६ ठराव क्र. १३२७	निरंक	- संचालक मंडळच्या बैठक क्र. २४२, दि. ०६/१२/२०१८, ठराव क्र. १५१५ अन्वये सदर प्रस्तावास पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती प्रदान करण्यात आली आहे. - संकल्प नकाशे व आराखडे तयार आहेत.
१२	कोल्हापूर, ११५४ निवासस्थाने, पोलीस मुख्यालय, लक्ष्मीपुरी पोलीस लाईन व जुना बुधवार पेठ पोलीस लाईन, पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर यांचेकरीता	११५४	बैठक क्र. २२४ दि.०९/०५/२०१६ ठराव क्र. १३४८ रु. २९८,४२,९१,६२७/-	निरंक	- संचालक मंडळच्या बैठक क्र. २४२, दि. ०६/१२/२०१८, ठराव क्र. १५१५ अन्वये सदर प्रस्तावास पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती प्रदान करण्यात आली आहे. - सदरच्या प्रकल्पासाठी ७५४ निवासस्थाने पोलीस मुख्यालय, २०० निवासस्थाने लक्ष्मीपुरी पोलीस लाईन व २०० निवासस्थाने जुना बुधवार पेठ पोलीस लाईन विभागणी करून सदरच्या वेगवेगळ्या ३ प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांची नेमणूक केलेली आहे व संकल्प नकाशे व आराखडे तयार आहेत.

					पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर यांच्या शिफारशीने जुना बुधवार पेठ पोलीस लाईन प्राधान्यक्रमावर घेण्यात आलेला आहे.
१३	सांगली, ६४ निवासस्थाने इस्लामपूर, पोलीस अधीक्षक, सांगली	६४	रु. १५.६४ बैठक क्र. २२४ दि. ०९/०५/२०१६ ठराव क्र. १३४९	निरंक	- संचालक मंडळाच्या बैठक क्र. २४२, दि. ०६/१२/२०१८, ठराव क्र. १५१५ अन्वये सदर प्रस्तावास पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती प्रदान करण्यात आली आहे. - प्रकल्पासाठी प्रस्तावित जागेच्या हद्दी निश्चित नाहीत.
१४	लातूर, ११२ निवासस्थाने, निलंगा, पोलीस अधीक्षक, लातूर	११२	बैठक २४३ दि. ०७.०२.१९ ठराव क्रं. १५५०	निरंक	- जा.क्र. PHC/ TB / AN (HQ) / Ausa and Nilanga, S.P. Latur /466/ 2019, दि.१२/०२/२०१९ आदेशान्वये प्रारूप (संकल्प) नकाशे तयार करण्याचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. - मा. पोलीस महासंचालक यांनी दि. २०/०५/२०१९ रोजीच्या बैठकीत कामांच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये या कामाचा समावेश नाही. - दि. ०२.०७.१९ रोजी महामंडळाने दिलेल्या मुद्द्यांची पूर्तता करण्यात आली आहे.
१५	लातूर, १४४ निवासस्थाने, औसा, पोलीस अधीक्षक, लातूर	१४४	बैठक २४३ दि. ०७.०२.१९ ठराव क्रं. १५५१	निरंक	- जा.क्र. PHC/ TB / AN (HQ) / Ausa and Nilanga, S.P. Latur /466/ 2019, दि.१२/०२/२०१९ आदेशान्वये प्रारूप (संकल्प) नकाशे तयार करण्याचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. - मा. पोलीस महासंचालक यांनी दि. २०/०५/२०१९ रोजीच्या बैठकीत कामांच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये या कामाचा समावेश नाही. - दि. ०२.०७.१९ रोजी महामंडळाने दिलेल्या मुद्द्यांची पूर्तता करण्यात आली आहे.
	एकूण	४६९१	११३५.४		

- गोपवारा -
- मुंबई :- ०२ प्रकल्प, ८० निवासस्थाने
- ठाणे, नाशिक, कोकण :- ०५ प्रकल्प, १८७१ निवासस्थाने
- नागपूर, अमरावती :- ०१ प्रकल्प, ५३५ निवासस्थाने
- कोल्हापूर, पुणे :- ०५ प्रकल्प, १९४९ निवासस्थाने
- औरंगाबाद, नांदेड :- ०२ प्रकल्प, २५६ निवासस्थाने
- एकूण :- १५ प्रकल्प, ४६९१ निवासस्थाने

२) अनिवासी प्रकल्प

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	प्र.मा. रक्कम रु कोटीत/संचालक मंडळ बैठक क्र. व दिनांक / ठराव क्र.	प्रारूप नकाशे मंजूरी दिनांक	शेरा
१	नवी मुंबई, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचेकरिता सानपाडा (तुर्भे) पोलीस स्टेशनचे बांधकाम	रु. ४.१८ ठराव क्र. १०१२ दि. २४.०३.२००९ बैठक क्र. १८०	२४.०१.२०१७	- सविस्तर नकाशे अंदाजपत्रक प्राप्त आहेत. आय.आय.टी. पवई मुंबई यांचेकडून अहवाल Proof checking प्राप्त झाले आहेत. - मा. पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचेकडून मागील थकबाकी रक्कम नवी मुंबई महानगरपालिकेस भरणे अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगी नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून अद्याप प्राप्त नाही.
२	अकोला, पोलीस अधीक्षक अकोला यांचेकरिता प्रशासकीय इमारत बांधकाम करणे, अकोला.	रु. ११.८४ बैठक क्रं. २१९ दि.२८/०८/२०१५ ठराव क्रं. १२५९	२४.०४.२०१६	- संचालक बैठक क्र. २४४ दि. ०४/०६/१९ रोजी रु. १६.२७ कोटी रकमेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. - नकाशे व अंदाजपत्रक बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर.
३	अकोला, होमगार्ड, जिल्हा प्रशिक्षण केंद्रासाठी प्रशासकीय इमारत बांधकाम करणे, अकोला.	रु. ५.९० बैठक क्रं. २१९ दि.२८/०८/२०१५ ठराव क्रं. १२६५	२२.०२.२०१६	सदर काम अद्याप हाती घेण्यात आलेले नाही.
४	राज्य गुप्तवार्ता विभाग, अमरावती यांचे कार्यालयाकरिता इमारतीचे बांधकाम करणे.	रु. ४.८६ बैठक क्रं. २२३ दि.२९/०२/२०१६ ठराव क्रं. १३२९	निरंक	सदर काम अद्याप हाती घेण्यात आलेले नाही.
५	पुणे, पोलीस आयुक्त, पुणे यांचेकरिता सहकारनगर पुणे शहर येथे सहकारनगर पोलीस ठाणे प्रशासकीय इमारत बांधणे.	रु.२.७४ कोटी शासन निर्णय क्र. सीआरपी-०७१०/प्र. क्र.४०६/पोल-७ दिनांक २९/७/२०१०	निरंक	- संचालक मंडळाच्या बैठक क्र. २४२, दि. ०६/१२/२०१८, ठराव क्र. १५१५ अन्वये सदर प्रस्तावास पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती प्रदान करण्यात आली आहे. - प्रकल्प रद्द करण्याची प्रक्रिया चालू आहे.

६	पुणे, वाद्यवृंद प्रबोधिनी प्रशासकिय इमारत, प्राचार्य रारापोबल प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज यांचेकरीता नानवीज, दौंड जि. पुणे येथे बांधणे.	रु. ३२.१७ बैठक क्र. २१८ दि. २४/०६/२०१५ ठराव क्र. १२४३	१५.०१.२०१६	- संचालक मंडळाच्या बैठक क्र. २४२, दि. ०६/१२/२०१८, ठराव क्र. १५१५ अन्वये सदर प्रस्तावास पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती प्रदान करण्यात आली आहे. - प्रकल्पाचे निविदा नकाशे तयार आहेत.
	एकूण	६१.६९		

- गोपवारा -
 - मुंबई :- निरंक
 - ठाणे, नाशिक, कोकण :- १, प्रकल्प
 - नागपूर, अमरावती :- ३, प्रकल्प
 - कोल्हापूर, पुणे :- २, प्रकल्प
 - औरंगाबाद, नांदेड :- निरंक
-
- एकूण :- ६, प्रकल्प

स्थगित ठेवण्यात आलेले निवासी व अनिवासी प्रकल्प

१) निवासी प्रकल्प

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	निवास-स्थानांची संख्या	कामाच्या व्याप्तीस मंजूरी / प्रशासकीय मान्यतेचे ठराव क्र. व दिनांक	प्रारूप नकाशे मंजूरी दिनांक	शेरा
१	२	३	४	५	७
१	मुंबई, पोलीस आयुक्त, मुंबई यांचेकडकरिता टाईप-२ प्रकारची ३९६ निवासस्थाने वाकोला (टप्पा क्र. ३)	३९६	२२५ वी संचालक मंडळ बैठक दि. १८/०६/२०१६ ठराव क्र. १३६०	निरंक	पोलीस गृहनिर्माण महामंडळ मुख्यालयाने दि. २२.१०.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सदर प्रकल्प स्थगिती ठेवणेबाबत निर्देशित केले आहे. त्या अनुषंगाने पोलीस गृहनिर्माण महामंडळ मुंबई क्षेत्रीय कार्यालयाने दि. २३.१०.२०१८ रोजी सदर प्रकल्प स्थगित ठेवणेबाबत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारास सुचना दिल्या आहेत.
२	मुंबई १५६ निवासस्थाने, पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग, मुंबई (घाटकोपर लोहमार्ग मुख्यालय)	१५६	रु. ५५.९३ कोटी २२० वी संचालक मंडळ बैठक दि. ०४/१२/२०१५ ठराव क्र. १२७५	११/०५/२०१६	- बृहन्मुंबई महानगरपालिका विकास आराखडा २०३४ मध्ये भुखंडावर आरक्षण दर्शविले आहे. - पो.म.सं., म.रा. कार्यालयाने कळविले प्रमाणे सदर ठिकाणी सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून प्रकल्प राबविण्याचा नसल्याचे मा. व्य. सं. पो.गृ.म. यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ०६/०७/२०१९ रोजी झालेल्या सभेमध्ये सुचना देण्यात आल्या की सदर प्रकल्प शासनाच्या बजेटमधुन राबविण्यात यावा.
३	ठाणे, अंबरनाथ पोलीस ठाणे करिता सहाय्यक पोलीस आयुक्त ठाणे कार्यालय व २५६ निवासस्थाने	२५६	२२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ०७/११/२०१६ ठराव क्र. १४०५	१६/०५/२०१७	- नकाशे मान्यता समितीकडून नकाशे व आराखड्यास मान्यता मिळाली आहे. समिती बैठक दि. १६/०५/२०१७ - अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या मंजूर विकास आराखड्यातील बदलामुळे मूळ आराखड्यामधील बदल झाले आहेत. १६० निवासस्थानांसाठी सुधारित नकाशे पोलीस गृहनिर्माण मंडळाच्या मान्यतेसाठी क्षेत्रीय कार्यालयात प्राप्त झाले आहेत.
४	पालघर, ११५ निवासस्थाने, वसई, पोलीस ठाणे कौशल्य विकास केंद्र व व्यायामशाळा पोलीस अधीक्षक, पालघर	११५	२२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ०७/११/२०१६ ठराव क्र. १४०५	२४/११/२०१७	नकाशे मान्यता समितीकडून नकाशे व आराखड्यास मान्यता मिळाली आहे. समिती बैठक दि. २४/११/२०१७ बांधकाम परवानगी अद्याप प्राप्त नाही.

५	नाशिक, ११५० निवासस्थाने, पोलीस मुख्यालय, पोलीस आयुक्त, नाशिक राखीव पोलीस निरीक्षक, अतिथीगृह, कौशल्यविकास केंद्र, बरक इमारत, विभागीय कार्यालय, शुटिंग रेंज, मोटार परिवहन.	११५०	२२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ०७/११/२०१६ ठराव क्र. १४०५	१८/०५/२०१७	नकाशे मान्यता समितीकडून नकाशे व आराखडयास मान्यता मिळाली आहे. समिती बैठक दि. १८/०५/२०१७ नाशिक महानगरपालिकेच्या मंजूरीसाठी प्रस्ताव सादर.
६	रत्नागिरी, ५६२ निवासस्थाने व पोलीस अधीक्षक कार्यालय व राखीव पोलीस निरीक्षक इमारत, पोलीस मुख्यालय, रत्नागिरी	५६२	२२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ७/११/२०१६ ठराव क्र. १४०५ रु. १५५ कोटी	२०/०१/२०१८	नकाशे मान्यता समितीने मान्य केलेले नकाशे अंतिम स्वाक्षरीसाठी पोलीस महासंचालकाकडे २१/०९/२०१८ रोजी पाठवले आहेत.
७	अहमदनगर, ४६४ निवासस्थाने, सावेडी, अहमदनगर कौशल्यविकास केंद्र, साईट ऑफिस.	४६४	—	१९/०४/२०१७ व २७/०२/२०१८	नकाशे मान्यता समितीकडून नकाशे व आराखडयास मान्यता मिळाली आहे. समिती बैठक दि. १९/०४/२०१७ व दि. २७/०२/२०१८
८	ठाणे, नवी मुंबई ८० निवासस्थाने व पोलीस ठाणे, तळोजा, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई	८०	२२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ७/११/२०१६ ठराव क्र. १४०५	२४/०१/२०१७ व २४/०७/२०१७	- नकाशे मान्यता समितीपुढे दि. २४/०१/२०१७ व २४/०७/२०१७ रोजी सादरीकरण झाले. - म.औ.वि. महामंडळ (MIDC) यांचेकडून परवानगीच्या अटीवरून नकाशे तत्त्वतः मान्य. बांधकाम परवानगी अद्याप प्राप्त नाही. - नकाशे मान्यतेसाठी MIDC यांचे छाननी फी भरणे प्रलंबित त्यामुळे बांधकाम परवानगी अद्याप प्राप्त नाही.
९	धुळे, २५० निवासस्थाने वर्ग-३ व वर्ग ४ करीता, समादेशक, रारापोबल गट क्र.६ धुळे	२५०	२२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ७/११/२०१६ ठराव क्र. १४०५	०७/११/२०१७	- नकाशे मान्यता समितीकडे दि. २१/०८/२०१७ रोजी सादरीकरण झाले आहे. - मा. व्यवस्थापकीय संचालक यांनी दि. ०७/११/२०१७ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली व नकाशे आराखडयांना मान्यता दिली. - सविस्तर निविदा नकाशे व अंदाजपत्रक प्रगतीत.
१०	नंदूरबार, २४० निवासस्थाने व पोलीस ठाणे पोलीस मुख्यालय नंदूरबार	२४०	२२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ७/११/२०१६ ठराव क्र. १४०५	निरंक	नकाशे मान्यता समितीकडे सुधारीत नकाशे व आराखडा फेर सादर करणे प्रलंबित समिती बैठक दि. १८/०४/२०१७
११	नंदूरबार, १६६ निवासस्थाने व पोलीस स्टेशन, उपनगर, नंदूरबार, पोलीस अधीक्षक, नंदूरबार	१६६	२२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ७/११/२०१६ ठराव क्र. १४०५	निरंक	- नकाशे मान्यता समितीपुढे नकाशे व आराखडे फेर सादर प्रलंबित. - प्रथम समिती बैठक दि. १८/०४/२०१७
१२	पालघर, ९२ निवासस्थाने, पोलीस ठाणे व पोलीस ठाणे (नूतनीकरण) जव्हार, पोलीस अधीक्षक, पालघर	९२	२२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ७/११/२०१६ ठराव क्र. १४०५	२४/११/२०१७	नकाशे मान्यता समितीकडून नकाशे व आराखडयास मान्यता मिळाली आहे. समिती बैठक दि. २४/११/२०१७

१३	पालघर, ६५ निवासस्थाने विश्रामगृह,पोलिस ठाणे करिता मनोर टाकवहाळ, पोलीस अधीक्षक, पालघर	६५	२२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ७/११/२०१६ ठराव क्र. १४०५	२४/११/२०१७	- नकाशे मान्यता समितीकडून नकाशे व आराखडयास मान्यता मिळाली आहे.समिती बैठक दि. २४/११/२०१७. - मा. पोलीस अधीक्षक, पालघर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सदरील जागा शासनाने trauma care center साठी देण्यात आल्याचे समजते. - प्रत्यक्षात सदरबाबत लेखी सूचना प्राप्त नाही.
१४	पालघर, ५६१ निवासस्थाने, पोलिस ठाणे विरार, पोलीस अधीक्षक, पालघर. माणिकपूर पोलिस ठाणे.	५६१	२२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ७/११/२०१६ ठराव क्र. १४०५	२४/११/२०१७	- नकाशे मान्यता समितीकडून पोलीस स्टेशन व अधिकाऱ्यांसाठीचे नकाशे व आराखडयास मान्यता मिळाली आहे. - समिती बैठक दि.२४/११/२०१७ ५६१ निवासस्थानासाठी विरार येथे जागा उपलब्ध नाही. पर्यायी जागा उपलब्ध झाल्यास नियोजन करता येईल.
१५	जळगाव, ९० निवासस्थाने, खेडी, भुसावळ पोलीस अधीक्षक जळगाव	९०	२२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ७/११/२०१६ ठराव क्र. १४०५	निरंक	मे.आकृती कन्सल्टंटस, जळगाव यांची वास्तुविशारद म्हणून फेर नेमणूक करण्यात आली आहे. प्रारूप आराखडे तयार करणे प्रगतीत आहे.
१६	सिंधुदुर्ग, ४६३ निवासस्थाने व प्रशिक्षण सभागृह, वाचन कक्ष व वाचनालय, बहुउद्देशिय सभागृह, पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग	४६३	२२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ७/११/२०१६ ठराव क्र. १४०५	निरंक	नकाशे मान्यता समितीपुढे सादरीकरण करण्यासाठी प्रारूप, आराखडे तयार आहेत.
१७	नाशिक, २२२ निवासस्थाने, नाशिक रोड व विहीत गाव पोलीस आयुक्त, नाशिक	२२२	२२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ७/११/२०१६ ठराव क्र. १४०५	निरंक	नवीन वास्तुविशारद यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. प्रारूप आराखडे तयार करणे प्रगतीत आहे.
१८	रत्नागिरी, ९२ निवासस्थाने, खेड पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी	९२	२२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ७/११/२०१६ ठराव क्र. १४०५	निरंक	- दि. १५/०६/२०१८ रोजी जागेची प्रकल्पाच्या जागेच्या मोजणी करण्यात आलेली आहे. (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांचे पत्र दि. २९/०८/२०१८) - प्रारूप आराखडे तयार करणे प्रगतीत आहे.
१९	ठाणे , पोलीस अधीक्षक, ठाणे यांचेकरिता कोपरी येथे ७२ निवासस्थाने, ठाणे	७२	२२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ७/११/२०१६ ठराव क्र. १४०५	निरंक	पोलीस विभागाच्या नावे जागेची कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत.

२०	पालघर, पोलीस अधीक्षक , पालघर यांचेकरिता डहाणू येथे २२० निवासस्थाने	२२०	२२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ७/११/२०१६ ठराव क्र. १४०५	निरंक	• जागेवर पर्यटन विकास महामंडळाचे आरक्षण असल्याने पर्यायी जागेची आवश्यकता.
२१	अमरावती, ६५० निवासस्थाने व २ पोलीस ठाणे इमारत, पोलीस आयुक्त, अमरावती	६५०	२२५ वी संचालक मंडळ बैठक दि. १८/०६/२०१६ ठराव क्र. १३६६	३१/०१/२०१८	• प्रकल्प अंदाजपत्रक स्तरावर आहे.
२२	बुलढाणा, पोलीस स्टेशन इमारत, नियंत्रण कक्ष, बरॅक व ६० निवासस्थाने खामगाव, पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा	६०	२२५ वी संचालक मंडळ बैठक दि. १८/०६/२०१६ ठराव क्र. १३६३	२७/११/२०१७	• प्रकल्प अंदाजपत्रक स्तरावर आहे.
२३	नागपूर, १२ निवासस्थाने व १ मनोरंजन सभागृह, पोलीस आयुक्त	१२	२२९ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ८/३/२०१७ ठराव क्र. १४३५	२८/११/२०१७	• प्रकल्प अंदाजपत्रक स्तरावर आहे.
२४	नागपूर, ८४ निवासस्थाने, पाचपावली पोलीस अधीक्षक, नागपूर (टप्पा २)	८४	२३० वी संचालक मंडळ बैठक दि. २०/५/२०१७ ठराव क्र. १४४१	निरंक	• प्रकल्प अंदाजपत्रक स्तरावर आहे.
२५	नागपूर, ३००० निवासस्थाने टाकळी पोलीस आयुक्त, नागपूर	३०००	ठराव क्र. १४०५ दि. ०७/११/२०१६	निरंक	• प्रकल्प अंदाजपत्रक स्तरावर आहे.
२६	चंद्रपूर, पोलीस ठाणे इमारत व ५० निवासस्थाने, नागभिड आणि वरेंकासह पोलीस ठाणे इमारत, तळोधी जि. चंद्रपूर	५०	ठराव क्र. १४०५ दि. ०७/११/२०१६	२४/४/२०१८	• प्रकल्प अंदाजपत्रक स्तरावर आहे. • महामंडळाचे पत्र दि. २१/०६/१९ द्वारे सदर कामाकरिता निधी उपलब्ध करून देणेबाबत विनंती आली आहे.
२७	पुणे, ११६४ निवासस्थाने व प्रशासकीय इमारत रा.रा.पो. बल गट क्रं.२, पुणे	११६४	होय ठराव क्र. १४०५ दि. ०७/११/२०१६	०९/२/२०१८	• पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या दि. २९.०५.२०१८ च्या पत्रान्वये संकल्प नकाशे व आराखडे यांना मान्यता प्राप्त झाली आहे. निविदा नकाशे व अंदाजपत्रक स्तरावर.
२८	पुणे, ५०४ निवासस्थाने व प्रशासकीय इमारत रा.रा.पो. बल गट क्रं.१, पुणे	५०४	होय ठराव क्र. १४०५ दि. ०७/११/२०१६	०९/२/२०१८	• पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र दि. २९.०५.२०१८ अन्वये संकल्प नकाशे व आराखडे यांना मान्यता प्राप्त झाली आहे. • निविदा नकाशे व अंदाजपत्रक स्तरावर.
२९	पुणे, श्वान प्रशिक्षण केंद्र आणि ४२ निवासस्थाने राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, नानवीज, दौंड, पुणे	४२	होय ठराव क्र. १४०५ दि. ०७/११/२०१६	११/१०/२०१८	• पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र दि. २९.०५.२०१८ अन्वये संकल्प नकाशे व आराखडे यांना मान्यता प्राप्त झाली आहे. अंदाजपत्रके व निविदा नकाशे स्तरावर.

३०	सोलापूर, १०० निवासस्थाने, पंढरपूर, पोलीस अधीक्षक, सोलापूर (ग्रामीण)	१००	होय १०० निवासस्थाने ठराव क्र. १४०५ दि. ०७/११/१६	निरंक	संकल्प नकाशे तयार आहेत.
३१	सांगली, ५८ निवासस्थाने, कोकरुड, पोलीस अधीक्षक, सांगली	५८	होय ५८ निवासस्थाने ठराव क्र. १४०५ दि. ०७/११/२०१६	निरंक	प्रकल्पासाठी प्रस्तावित जागेची हद्दी निश्चित नाहीत. हद्दी निश्चित करणेची कार्यवाही सुरु आहे.
३२	सांगली, ५८ निवासस्थाने शिराळा, पोलीस अधीक्षक, सांगली	५८	होय ५८ निवासस्थाने ठराव क्र. १४०५ दि. ०७/११/२०१६	निरंक	प्रकल्पाची नियोजित जागा शिराळा पोलीसांचे नावे नाही, ती पोलीस विभागाच्या नावे करून घेणेची प्रक्रिया सुरु आहे.
३३	जालना, २०० निवासस्थाने, पोलीस अधीक्षक, जालना	२००	२२७ वी संचालक मंडळ बैठक दि. ०७/११/२०१६ ठराव क्र. १४०५	निरंक	दि. १९/०५/२०१७ रोजी नकाशे मान्यता समितीपुढे सादर करण्यात आले असून आराखड्यामध्ये बदल सुचविले आहे. नकाशे अंतिम करण्याचे काम चालू आहे. (आदेशानुसार काम स्थगित ठेवण्यात आलेले आहे.
३४	लातूर, ५४० निवासस्थाने, पोलीस अधीक्षक, लातूर	५४०	ठराव क्र. १४०५ दि. ०७/११/२०१६	निरंक	प्रारूप (संकल्प) नकाशे तयार करण्याचे काम प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांचे मार्फत सुरु आहे. (आदेशानुसार काम स्थगित ठेवण्यात आलेले आहे.
३५	उस्मानाबाद, २०० निवासस्थाने तुळजापुर, पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद	२००	ठराव क्र. १४०५ दि. ०७/११/२०१६	निरंक	प्रारूप (संकल्प) नकाशे तयार करण्याचे काम प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांचे मार्फत सुरु आहे. (आदेशानुसार काम स्थगित ठेवण्यात आलेले आहे.
३६	बीड, २०० निवासस्थाने परळी व अंबेजोगाई, पोलीस अधीक्षक, बीड	२००	ठराव क्र. १४०५ दि. ०७/११/२०१६	निरंक	अंदाजपत्रक व निविदा नकाशे तयार करण्याचे काम सुरु आहे. (आदेशानुसार काम स्थगित ठेवण्यात आलेले आहे.
३७	औरंगाबाद, २०० निवासस्थाने पोलीस अधीक्षक, औरंगाबाद (ग्रा.)	२००	ठराव क्र. १४०५ दि. ०७/११/२०१६	निरंक	अंदाजपत्रक व निविदा नकाशे तयार करण्याचे काम सुरु आहे. (आदेशानुसार काम स्थगित ठेवण्यात आलेले आहे.
३८	परभणी, ६६३ निवासस्थाने पोलीस अधीक्षक, परभणी	६६३	ठराव क्र. १४०५ दि. ०७/११/२०१६	निरंक	- दिनांक ०८.३.२०१८ रोजी नकाशे मान्यता समितीपुढे सादर करण्यात आले. - नकाशे अंतिम मंजूरी करिता मुख्य कार्यालय मुंबई येथे सादर करण्यात आले आहेत. (आदेशानुसार काम स्थगित ठेवण्यात आलेले आहे.

३९	हिंगोली, २०० निवासस्थाने पोलीस, हिंगोली	२००	ठराव क्र. १४०५ दि. ०७/११/२०१६	निरंक	- प्रारूप (संकल्प) नकाशे तयार करून पुढील मंजूरी करिता मुख्य कार्यालय, वरळी, मुंबई येथे सादर करण्यात आले आहेत. - जा.क्र. पीएचसी/तांशा/पोलीस अधीक्षक, हिंगोली/३४७८/२०१८ दि. २०.११.२०१८ अन्वये सदर प्रकल्पावरील स्थगिती उठविणेत आली आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही चालू आहे.
४०	नांदेड, २०० निवासस्थाने, स्नेहनगर, पोलीस अधीक्षक, नांदेड	२००	ठराव क्र. १४०५ दि. ०७/११/२०१६	निरंक	दिनांक २७.३.२०१८ रोजी नकाशे मान्यता समितीपुढे सादर करण्यात आले. समितीच्या सुचनेप्रमाणे नकाशे अंतिम करण्याचे काम चालू आहे. (आदेशानुसार काम स्थगित ठेवण्यात आलेले आहे.
	एकूण	१३८९७			

- गोपवारा -
- मुंबई :- ०२ प्रकल्प, ५५२ निवासस्थाने.
- ठाणे, नाशिक, कोकण :- १८ प्रकल्प, ५१६० निवासस्थाने.
- नागपूर, अमरावती :- ०६ प्रकल्प, ३८५६ निवासस्थाने.
- कोल्हापूर, पुणे :- ०६ प्रकल्प, १९२६ निवासस्थाने.
- औरंगाबाद, नांदेड :- ०८ प्रकल्प, २४०३ निवासस्थाने
- एकूण :- ४० प्रकल्प, १३८९७ निवासस्थाने.

२) अनिवासी प्रकल्प

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	कामाच्या व्याप्तीस मंजूरी / प्रशासकीय मान्यतेचे ठराव क्र. व दिनांक	प्रारूप नकाशे मंजूरी दिनांक	शेरा
१	२	३	४	६
१	मुंबई, सायबर प्रयोगशाळा व प्रशासकीय इमारत, घाटकोपर (पू), मुंबई	बैठक क्र. २२७ दि. ०७/११/२०१६ ठराव क्र. १४१८	निरंक	- बृहन्मुंबई महानगर पालिका विकास आराखडा २०३४ मध्ये सदर भूखंडावर आरक्षण दर्शविण्यात आले आहे. - विशेष पोलीस महानिरिक्षक सायबर, म.रा. मुंबई यांनी त्यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. ११५१, दि. १/७/२०१९ अन्वये कळविले आहे की शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्पाचे ऑपरेशनल कामाकरिता विझनेस मिलेनियम पार्क, बिल्डींग क्र. १०२, १०३ सेक्टर २, महापे, नवी मुंबई येथील एम आय डी सी प्रशासनाची तयार इमारत ही भाडे करारावर घेण्यास शासनातर्फे प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर इमारतीचे डागडुजीकरण, विद्युतीकरण फर्निचर व इतर सिव्हिल सर्व प्रकारची कामे महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. - यास्तव घाटकोपर (पू) येथील प्रस्तावित सायबर प्रयोगशाळा व प्रशासकीय इमारतीचे काम रद्द करणेत यावे.
२	अमरावती, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अमरावती प्रशासकीय इमारत	ठराव क्र. १४०५ दि. ०७/११/२०१६	३०/०७/२०१७	प्रकल्प अंदाजपत्रक स्तरावर आहे.

- गोषवारा -
- मुंबई :- १ प्रकल्प
- ठाणे, नाशिक, कोकण :- निरंक
- नागपूर, अमरावती :- १ प्रकल्प
- कोल्हापूर, पुणे :- निरंक
- औरंगाबाद, नांदेड :- निरंक

एकूण :- २ प्रकल्प

महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., वरळी मुंबई

सार्वजनिक - खाजगी भागीदारीतून घेण्यात येणारे प्रकल्प (PPP)

अ. क्र.	कामाचे नाव	जागेचे क्षेत्रफळ	कामाचा वाव	सद्यस्थिती	शेरा
१	खाजगी भुखंडावरील प्रकल्प पोलीस आयुक्त, मुंबई यांचेकरिता मालाड (पू) मुंबई येथे डी.बी. रियल्टीमार्फत निवासस्थानांचे बांधकाम करणेबाबत.	८०९३४ चौ.मी	२४१६ निवासस्थाने	सदर भुखंडास जाणेकरिता आवश्यक रस्त्याकरिता डी. बी. रियल्टी, मे. फेरानी हॉटेलस् व पोलीस गृहनिर्माण महामंडळ यांचेमध्ये करण्याचा त्रिपक्षीय करारनामा (Tripartite agreement) मसुदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.	दिनांक १२/०४/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये विषयांकीत प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीबाबत अपर मुख्य सचिव (गृह) मुख्यमंत्री कार्यालय यांना अवगत करण्यात आले आहे. गृहविभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे मार्फत सदर प्रकल्प राबविण्यात येणा-या अडचणीबाबत पोग्रुम मुख्यालयाने पाठविलेल्या दि. १२/०४/२०१९ च्या पत्रामधील मुद्दयाबाबत मार्गदर्शन प्राप्त झालेले नाही.
२	क्रॉफर्ड मार्केट	—	निवासस्थाने	निरंक	संचालक मंडळाच्या २३३ व्या बैठकीमध्ये नामंजूर करण्यात आले आहे. (११३६ निवासस्थाने)
३	नागपाडा	—	निवासस्थाने	निरंक	संचालक मंडळाच्या २३३ व्या बैठकीमध्ये नामंजूर करण्यात आले आहे. (५८६ निवासस्थाने)
४	घाटकोपर	१४७३५९.४५ चौ.मी	निवासस्थाने ३२१४	—	सदर भूखंडावरील खाजगी सार्वजनिक सहभागातून प्रकल्प राबविण्याकरिता मुख्यालयात दि. २५/०६/२०१९ रोजी बैठक पार पडली. सदर बैठकी मध्ये डीसीपीआर २०३४ आरक्षित मुद्दया आधारित feasibility report सादर करणेबाबत सूचित करणेत आले आहे.

५	पोलीस अधीक्षक, नागपूर यांचे आस्थापनेवरील मौजा दाभा गट क्र. १८ जागेवर पोलीस अधिकारी व कर्मचारी करीता PPP योजनेअंतर्गत निवासस्थाने व प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम.	१.३४ हेक्टर	• ६४६ निवासस्थाने • स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स • मेस • शाळा • इनडोअर फायरिंग व स्पोर्ट्स शुटींग रेंज • शॉपिंग कॉम्प्लेक्स	सदर कामास पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडून अदयाप मान्यता प्राप्त नाही.	सदर कामाच्या ७/१२ पत्रकावरती झुडपी जंगल असे नमुद आहे.
६	औध	९ हेक्टर ४८ गुंठे	२४७५ निवासस्थाने प्रकार २ ते प्रकार ६, मोटारपरिवहन कार्यशाळा, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, महिला व पुरुष वसतीगृह, उपहारगृह, इतर आवश्यक कार्यालये	मा. पोलीस आयुक्त पुणे यांनी दि. १९/१२/२०१८ च्या पत्रान्वये, मा. जिल्हाधिकारी महसुल शाखा पुणे यांना जागेच्या मालकी करीता कळविण्यात आलेले आहे.	मा. पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. २७-बी/३४१/२०१९ दि. ०१/०६/२०१९ अन्वये, प्रकल्प पीपीपी द्वारे न घेता शासकीय निधीतून घेण्यात यावा असे निर्देशित करण्यात आले आहे. (स्थगित ठेवण्यात आला आहे)
७	पोलीस आयुक्त, पुणे यांच्याकरिता ८४० निवासस्थाने व प्रशासकीय इमारती शिवाजीनगर, जि. - पुणे येथे बांधणे.	१८.६२ हेक्टर	८४० निवासस्थाने	—	• प्रशासकीय मान्यता २९० निवासस्थाने २१८ वी संचालक मंडळ बैठक दि. २९/०२/२०१६ रु. ७४.६९/- • प्रशासकीय मान्यता टप्पा-२ ४३८ निवासस्थाने २२३ वी संचालक मंडळ बैठक दि. २९/०२/२०१६ ठराव क्र. १३२२ रु. १५६,८८,१४,३५५/- • प्रशासकीय इमारत मान्यता रु. ५७.८८ बैठक क्र. २१८ दि. २४/०६/२०१५ ठराव क्र. १२४३. • संचालक मंडळ बैठक क्र. २४२, दि. ०६/१२/२०१८ ठराव क्र. १५१५ अन्वये सदर प्रकल्प पीपीपी मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेला होता.

					- पोलीस महासंचालक यांचे पत्र दि. ०१/०६/२०१९ अन्वये, पोलीस दलामध्ये कोणत्याही बांधकामाचे प्रकल्प हे सार्वजनिक - खाजगी भागीदारी (Public Private Partnership) मधून करावयाचे नसून, सदर बांधकामाचे प्रकल्प हे शासकीय निधीमधून करावयाचे आहे असा निर्णय घेण्यात आला आहे असे कळविण्यात आले आहे. - दोन्ही कामे एकत्रित करून ८४० निवासस्थाने असे झाले असून नकाशे व आराखड्यांस मान्यता देण्याचे काम प्रगतीपथावर. - सदरच्या ८४० निवासस्थानांपैकी एक इमारत (S + 22) संपूर्ण आणि एक इमारत जोत्यापर्यंत (Plinth Level) स्वतःच्या खर्चाने बांधून देण्यास मे. रमा पुरुषोत्तम फाऊंडेशन, पुणे यांच्या प्रस्तावास गृह विभाग महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक ०२/०१/२०१९ रोजी अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे व एका इमारतीचे (Plinth Level) पर्यंत काम पूर्ण झाले असून ४ मजल्यापर्यंतचे RCC चे काम पूर्ण झाले आहे.
	एकूण		९५९१		

- गोपवारा -
- मुंबई :- ४ प्रकल्प
- ठाणे, नाशिक, कोकण :- निरंक
- नागपूर, अमरावती :- १ प्रकल्प
- कोल्हापूर, पुणे :- २ प्रकल्प
- औरंगाबाद, नांदेड :- निरंक

एकूण :- ७ प्रकल्प, (९५९१ निवासस्थाने)

मंजूर झालेल्या गृहकर्जाची माहिती

अ.क्र.	बँक व एकूण मंजूर रक्कम	एकूण प्रदान केलेली रक्कम	शिल्लक रक्कम	व्याजाच दर	कर्जाची मुदत
१	एच.डी.एफ.सी. लि. मंजूर रक्कम रु.२१८,४३,९७,३४५/-	५७,१०,९६०.००	निरंक	८.९०% प्रति. वर्ष निश्चित व्याजदाराने	२० वर्ष
२		१,९७,१०,५७५.००			
३		१५,५०,०२,७११.००			
४		५,८९,३०,७६६.००			
५		३०,७९,८६,३४६.००			
६		२१,०३,४१,४२५.००			
७		३९,२०,७९,८०९.००			
८		३१,०८,१८,००५.००			
९		२६,७५,०३,६९४.००			
१०		९,७७,६८,१९२.००			
११		१९,९३,७७,३४७.००			
१२		१५,९१,६७,५१५.००			
(अ)	२१८,४३,९७,३४५.००	२१८,४३,९७,३४५.००	निरंक		
१३	आय.सी.आय.सी.आय बँक मंजूर रक्कम रु.७५०,००,००,०००/- करार दि.१४/०७/२०१९ रोजी संपुष्टात आला आहे.	१७,१३,८९,५७१.००	निरंक	९.५०% प्रति. वर्ष निश्चित व्याजदाराने	२० वर्ष
१४		२४,४०,०००.००			
१५		१६,५०,८९,७१४.००			
१६		८,७८,७४,५१८.००			
१७		२०,८२,९१,४३०.००			
१८		३३,६९,६४,७२१.००			
१९		१५,३२,६४,४६४.००			
२०		२४,१४,७८,६५८.००			
२१		७,६३,७३,६३३.००			
२२		५४,३५,४३,३०१.००			
२३		२०,३६,५६,३५२.००			
२४		१३,६०,३९,०७५.००			
२५		४७,४९,९०,५४२.००			
२६		१९,८१,२२,८४३.००			
२७		९,३६,५०,४०६.००			
२८		३५,२३,५८,३७०.००			
२९		२३,९९,६१,६४०.००			
३०		१८,९४,२२,६८६.००			
३१		३१,०८,३९,७७४.००			
३२		५,९६,८८,०४०.००			
३३		३९,२९,००,५९४.००			
३४		३७,९७,२३,२०४.००			
३५		२४,४८,९६,४९६.००			
३६		३४,६९,७१,९०३.००			
३७		११,४३,३८,८३९.००			
३८		२७,५०,१३,३८०.००			
३९		२४,१९,३५,१०८.००			
४०		५३,५२,०५,७८५.००			
४१		४,९३,८३,७६७.००			
४२		६,७९,७४,१२६.००			
४३		७,५९,४१,१३७.००			
(ब)	७५०,००,००,०००.००	६,९६,९७,२४,०७७.००	निरंक		
एकूण (अ+ब)	९,६८,४३,९७,३४५.००	९१५,४१,२१,४२२.००	निरंक		